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TIIVISTELMÄ
Tässä ohjeistuksessa esitellään pilaantuneen tai pilaantuneeksi epäillyn alueen tut-
kimus-, suunnittelu- ja kunnostustoimia. Samalla kuvataan kunnostushankkeen ta-
vanomainen eteneminen, siihen sisältyviä vaiheita sekä eri osapuolten rooleja ja teh-
täviä. Tavoitteena on tukea pilaantuneisuusselvitysten ja kunnostustoimien tilaajaa 
tekemään oikea-aikaisia ja tarkoituksenmukaisia päätöksiä. 
Asiasanat: maaperä, pilaantuminen, pilaantuneet alueet, kunnostaminen, ohje
SAMMANDRAG
I denna anvisning presenteras undersöknings-, planerings- och efterbehandlingsverk-
samheter gällande förorenade områden eller områden som misstänkts vara förore-
nade. Efterbehandlingsprojektets vanliga fortskred, dess skeden, och olika parters 
roller och ansvarsområden beskrivs också. Målet är att stödja abonnenterna att göra 
ändamålsenliga beslut i rätt tid. 
Nyckelord: mark, förorenade, förorenade områden, efterbehandling, handbok
ABSTRACT
In this guidance presents investigation, planning and remediation activities in the 
potential contaminated site, describes the typical steps of the remediation project as 
well as the different parties’ roles and responsibilities. The aim is to support subscrib-
ers to make timely and appropriate decisions.
Keywords: soil, contamination, contaminated soil, remediation, quidance
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LUKIJALLE
Tässä raportissa esitellään pilaantuneen tai pilaantuneeksi epäillyn alueen tutki-
mus-, suunnittelu- ja kunnostustoimia (PIMA-hanke) ja kuvataan tavanomaisen PI-
MA-hankkeen eteneminen, siihen sisältyviä vaiheita sekä eri osapuolten rooleja ja 
tehtäviä. Tavoitteena on erityisesti tukea pilaantuneisuusselvitysten ja kunnostustoi-
mien tilaajaa tekemään oikea-aikaisia ja tarkoituksenmukaisia päätöksiä. 
Ohjeistuksessa kiinnitetään huomiota niihin vaiheisiin, joissa tilaajan tulee ak-
tiivisesti ohjata hanketta mahdollisimman hyvän lopputuloksen varmistamiseksi. 
Ohjeistus keskittyy lähinnä hankkeen läpivientiin ja sen sujuvoittamiseen, eikä siinä 
käsitellä lainkaan esimerkiksi kunnostusmenetelmiä. Vaikka pääpaino on maape-
rän ja pohjaveden pilaantumisessa, samoissa hankkeissa voi olla tarpeen ottaa huo-
mioon myös sedimentteihin, kaivettuihin maa-aineksiin ja jätteisiin sekä mahdollisesti 
pilaantuneisiin rakenteisiin liittyviä toimenpiteitä tai velvoitteita. 
Raportin ohjeistus ei ole sitova, ja sitä on tarkoitus soveltaa kohteen erityispiirteet 
huomioon ottaen. Tekstissä on viittauksia oppaisiin ja julkaisuihin, joista on saatavilla 
täydentävää tietoa PIMA-hankkeen eri vaiheisiin. 
Raportti on laadittu Suomen ympäristökeskuksen ohjauksessa. Milja Vepsäläi-
nen Vahanen Environment Oy:stä ja Outi Pyy Suomen ympäristökeskuksesta ovat 
vastanneet kirjoitustyöstä. Tekstejä ovat tuottaneet myös Marko Sjölund (Vahanen 
Environment Oy), Seppo Nikunen (Pöyry Finland Oy) sekä Anna-Maria Rajala ja 
Jussi Reinikainen (Suomen ympäristökeskus). Työn ohjausryhmään kuuluivat Satu 
Järvinen (Helsingin kaupunki), Jussi Kuusola (Espoon kaupunki), Terhi Svanström 
(Puolustusvoimien pääesikunta), Kari Koponen (Puolustushallinnon rakennuslaitos) 
ja Kimmo Järvinen (Ramboll Finland Oy). Lisäksi työtä ovat kommentoineet An-
na-Maija Pajukallio ympäristöministeriöstä, Jouko Tuomainen SYKEstä ja ELY-kes-
kusten edustajat.
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1    Maa-alueen pilaantuneisuus ja 
kunnostaminen
Pilaantuneisuutta selvitetään alueilla, joissa maaperään on voinut päästä haitallisia ainei-
ta. Jos haitalliset aineet voivat aiheuttaa merkittävää haittaa ympäristölle tai terveydelle, 
alue on kunnostettava. Kunnostamisella voi olla ympäristö- ja terveyshaittojen estämisen 
lisäksi myös muita tavoitteita. 
1.1 Pilaantumista aiheuttava 
toiminta ja haitalliset aineet
Maaperä ja pohjavesi voivat pilaantua toiminnassa, jossa käytetään, valmistetaan, 
käsitellään, kuljetetaan tai varastoidaan haitallisia aineita (kemikaaleja) tai jätteitä. 
Pilaantuminen voi aiheutua joko yksittäisestä onnettomuudesta tai tavanomaiseen 
toimintaan kuuluvista pitkäaikaisista päästöistä (taulukko 1). Myös ilman ja veden 
mukana alueen ulkopuolelta tuleva kuormitus tai alueelle muualta tuodut täyttömaat 
tai jätteet voivat pilata maaperän. Useimmilla tutkittavilla ja kunnostettavilla alueilla 
ympäristön pilaantuminen on tapahtunut vuosikymmeniä sitten.
Taulukko 1. Esimerkkejä maaperää ja pohjavettä mahdollisesti pilaavista toiminnoista ja 
tyypillisistä maaperästä havaittavista aitta-aineista.
Toimiala Haitta-aineiden lähteitä Mahdollisia haitta-aineita
Polttoaineen jakelu Polttoaineet ja niiden 
lisäaineet
Öljyhiilivedyt, bensiini, MTBE, 
TAME 
Korjaamo, maalaamo ja 
romuttamo
Jäteöljyt, akut, kaapeleiden 
muovit, kondensaattorit ja 
muuntajat, liuottimet, maalit, 
ruosteenestoaineet
Öljyhiilivedyt, metallit, 
PCB-yhdisteet, PAH-yhdisteet
Saha ja kyllästämö Kyllästys- ja puunsuoja-aineet Kloorifenolit, dioksiinit ja 
furaanit, PAH-yhdisteet, arseeni, 
kupari, kromi
Ampumarata Luodit ja haulit Lyijy, antimoni, kupari, arseeni, 
sinkki 
Pesula Pesuaineet, liuottimet Kloorieteenit, vinyylikloridi
Kaatopaikka Jätteet Erilaisia orgaanisia ja 
epäorgaanisia yhdisteitä riippuen 
tuoduista jätteistä
1.2 Milloin ja miksi maa-alueen 
pilaantuneisuus selvitetään
Pilaantuneisuus selvitetään toimintahistorian perusteella pilaantuneeksi epäillyllä 
alueella tavallisimmin, kun alueen käyttö tai omistussuhteet muuttuvat, alueelle 
rakennetaan tai alueella harjoitettu toiminta loppuu. Myös havainnot haitta-aineista 
esimerkiksi pohjavesitarkkailussa tai maanalaisia putkistoja ja säiliötä poistettaessa 
voivat synnyttää tarpeen selvittää alueen tila. 
Pilaantuneisuuden arviointia varten tutkitaan haitta-aineiden esiintymistä alueen 
maaperästä sekä tarvittaessa muista ympäristön osista esimerkiksi pohjavedestä 
ja rakennusten sisäilmasta. Tavoitteena on selvittää haitta-aineiden pitoisuuksia, 
kokonaismääriä ja sijaintia tutkittavalla alueella, aineiden muuntumista ja kulkeu-
tumista sekä kartoittaa niille eri ympäristönosien kautta mahdollisesti altistuvia 
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henkilöitä ja eliöitä (kuva 1). Näiden tietojen perusteella arvioidaan haitta-aineiden 
mahdollisia vaikutuksia ympäristölle ja terveydelle sekä alueen kunnostustarvetta 
(riskinarviointi).
Taustapitoisuudella tarkoitetaan haitallisten aineiden luontaisesti tavanomaisia pi-
toisuuksia maaperässä tai sellaisia ihmisen toiminnasta aiheutuvia maaperän hait-
ta-ainepitoisuuksia, jotka esiintyvät laaja-alaisesti alueen pintamaassa ja ovat peräisin 
useasta eri päästölähteestä esim. teollisuuden ja liikenteen ilmapäästöjen seurauksena 
kohonneet pitoisuudet taajamien, tie- ja rata-alueiden tai laajojen teollisuusalueiden 
pintamaissa1.
1  Maaperän taustapitoisuustietoja saa mm. Geologian tutkimuskeskuksen ylläpitämästä taustapitoisuusrekisteristä 
http://gtkdata.gtk.fi/tapir
Kuva 1. Esimerkki haitta-aineiden kulkeutumisreiteistä ja kohteista, joille niistä saattaa olla vaiku-
tuksia.
Jos alueella tehdyissä tutkimuksissa todetaan, että maaperästä mitatut hait-
ta-aineiden pitoisuudet ylittävät valtioneuvoston asetuksessa (VNA 214/2007 
ns. PIMA-asetus) asetetut kynnysarvot ja alueen taustapitoisuudet, alueen pi-
laantuneisuus ja kunnostustarve on arvioitava. Arvioinnin tarpeen voivat lau-
kaista myös muut syyt, kuten kohonneet haitta-ainepitoisuudet pohjavedessä.
Haitta-aineita
Hiekkaa
Haitta-aineita
Savi
Pohjaveden virtaus
Huoneilman
haitta-aineet
Talousveden
haitta-aineet
11Suomen ympäristökeskuksen raportteja  1| 2016
1.3 Milloin ja miksi maa-alue kunnostetaan
Kunnostaminen on tarpeellista aina, kun maaperässä tai pohjavedessä olevat hait-
ta-aineet riskinarvioinnin perusteella aiheuttavat merkittävän ympäristö- tai ter-
veysriskin. Tällöin kunnostamisen ensisijaisena tavoitteena on poistaa haitta-aineita, 
muuttaa niiden ominaisuuksia tai rajoittaa niiden kulkeutumista ympäristö- ja ter-
veysriskien vähentämiseksi hyväksyttävälle tasolle. 
Kunnostamisessa voi olla kyse myös esimerkiksi 
• alueen pilaantumiseen liittyvien puhdistusvastuiden poistamisesta, 
• alueen arvon nostamisesta ja arvostuksen lisäämisestä,
• maankäyttöön ja alueen rakennettavuuteen liittyvien rajoitusten 
vähentämisestä tai 
• sosiaalisesta paineesta poistaa mahdollista huolta ja pelkoa aiheuttava tekijä. 
Eri tekijöiden merkitys vaihtelee hankkeittain. Kunnostuksen tavoitteet voivat myös 
muuttua PIMA-hankkeen edetessä.
Kuva: Ympäristöhallinnon kuvapankki, Jussi Palmen
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2   Lainsäädäntöä ja määritelmiä
Ympäristönsuojelulaissa ja sen perusteella annetuissa asetuksissa määritellään maaperän 
ja pohjaveden pilaantuminen ja säädetään pilaantumiseen liittyvistä toimenpiteistä sekä 
eri toimijoiden vastuista ja velvoitteista. Säännösten tulkintaa ja soveltamista tarkenne-
taan erillisissä ohjeissa.
2.1 Keskeistä lainsäädäntöä
Maaperän ja pohjaveden pilaantumisesta ja pilaantuneen alueen puhdistamisesta 
säädetään ympäristönsuojelulaissa (527/2014). Se sisältää muun muassa säännökset 
maaperän ja pohjaveden pilaamiskielloista, pilaantuneen alueen selvitys- ja puhdis-
tamisvelvollisuudesta ja puhdistamisen viranomaismenettelyistä (taulukko 2 ja liite). 
Pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista säädetään tarkemmin valtio-
neuvoston asetuksessa (214/2007, ns. PIMA-asetuksessa) ja puhdistamista koske-
van ilmoituksen sisällöstä ympäristönsuojeluasetuksessa (713/2014). Lisäksi jätelaki 
(646/2011) ohjaa puhdistuksen yhteydessä kaivettujen maa-ainesten käsittelyä ja 
sijoittamista. Parhaillaan valmistellaan ympäristöministeriön johdolla rakentamisen 
yhteydessä syntyvien maa-ainesjätteiden hyödyntämistä koskevaa asetusta ja siihen 
liittyvää ohjeistusta.
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Taulukko 2. Ympäristönsuojelulain (YSL) keskeisimpiä maaperän pilaantumiseen ja 
puhdistamiseen liittyviä kohtia.
Aihe YSL:n kohta Selitys
Keskeiset käsitteet 5 § Maaperällä tarkoitetaan maankuoren ylintä 
kerrosta, joka on kalliopinnan ja maanpinnan 
välissä ja joka muodostuu irtomaalajeista, 
orgaanisesta aineksesta, huokosvedestä ja -ilmasta 
sekä eliöistä.
Selvilläolovelvollisuus 6 § Toiminnanharjoittajan1) on oltava selvillä 
toimintansa ympäristövaikutuksista ja 
-riskeistä sekä haitallisten vaikutusten 
vähentämismahdollisuuksista.
Pilaantumisen ehkäisemistä 
ja rajoittamista koskeva 
velvollisuus
7 § Toiminnanharjoittajan on ehkäistävä ympäristön 
pilaantumista ennakolta sekä rajoitettava 
toimintansa päästöt ympäristöön tai 
viemäriverkostoon mahdollisimman vähäisiksi.
Pilaamiskiellot 16 ja 
17 §
Maaperän ja pohjaveden pilaaminen on kiellettyä. 
Toiminnalle ei voi myöntää ympäristölupaa, mikäli 
siitä aiheutuu kyseistä pilaantumista (49 §). 
Puhdistamisvelvollisuus 133 § Pilaantumisen aiheuttajalla on velvollisuus 
puhdistaa pilaantunut maaperä ja pohjavesi 
tilaan, jossa ympäristö- ja terveysriskit saadaan 
hyväksyttävälle tasolle. Puhdistamisvelvollisuus voi 
kohdistua myös kiinteistön omistajaan tai muuhun 
haltijaan taikka kuntaan.
Ilmoitusvelvollisuus 134 § Aiheuttajan on välittömästi ilmoitettava 
valvontaviranomaiselle2), jos maaperään tai 
pohjaveteen pääsee pilaantumista mahdollisesti 
aiheuttavaa ainetta tai jätettä.
Selvitysvelvollisuus ja 
puhdistamistarpeen 
arviointi
135 § Jos maaperän tai pohjaveden epäillään 
pilaantuneen, puhdistamisesta vastuussa olevan on 
selvitettävä alueen tila. Selvitys pilaantuneisuuden 
ja puhdistustarpeen arvioinnista tulee toimittaa 
valvontaviranomaiselle2). 
Päätös puhdistamisesta 136 § Maaperän ja pohjaveden puhdistamiseen voidaan 
ryhtyä tekemällä ilmoitus valvontaviranomaiselle2). 
Viranomainen tarkastaa ilmoituksen ja tekee sen 
johdosta päätöksen, jossa annetaan tarvittavat 
määräykset mm. kunnostamisen tavoitteista ja 
maa-ainesten hyödyntämisestä.
Puhdistamisesta 
määrääminen
137 § Valvontaviranomainen2) voi määrätä pilaantuneen 
alueen puhdistettavaksi, jos puhdistamisesta 
vastuussa oleva ei ryhdy tarvittaviin toimiin.
Selontekovelvollisuus 
maa-alueen luovutuksen 
yhteydessä
139 § Alueen myyjän tai vuokraajan on kerrottava 
uudelle omistajalle tai vuokraajalle maaperän ja 
pohjaveden pilaantumiseen liittyvistä epäillyistä ja 
tutkimuksista sekä tehdyistä puhdistuksista. Myös 
maaperään sijoitetuista jätteistä tulee kertoa, 
vaikka niistä ei aiheutuisikaan vaaraa ympäristölle. 
1) Toiminnanharjoittajalla tarkoitetaan ympäristönsuojelulaissa luonnollista henkilöä tai 
oikeushenkilöä, joka harjoittaa ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavaa toimintaa (YSL 5 §).
2) Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset, Helsingin ja Turun kaupungin 
ympäristönsuojeluviranomaiset.
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2.2 Maaperän ja maa-alueen pilaantuneisuus 
Maaperällä tarkoitetaan kaivamatonta maa-ainesta maan pinnan ja kallion välissä. 
Maa-alue sisältää maaperän lisäksi myös alueella olevan pohjaveden. Maaperää 
tai maa-aluetta pidetään pilaantuneena ja sen puhdistamista tarpeellisena, jos sen 
ihmisten toiminnasta peräisin olevista haitallisista aineista aiheutuu haittaa tai 
merkittävä riski ympäristölle tai terveydelle alueen nykyisessä tai tulevassa käy-
tössä. Pilaantuneisuus ja puhdistustarve arvioidaan tapauskohtaisen riskinarvioinnin 
perusteella PIMA-asetuksen2 ja sitä tarkentavan ohjeen3 mukaisesti. 
2.3 Kaivettujen maa-ainesten pilaantuneisuus 
Kaivettu maa-aines luokitellaan pilaantuneeksi tai pilaantumattomaksi. Luokittelu 
määräytyy tapauskohtaisesti maa-aineksen luonnontilaisuuden, sisältämien hait-
ta-aineiden sekä tulevan käyttö- ja sijoituspaikan herkkyyden mukaan. Kaivettu 
maa-aines on pilaantunutta, jos ihmisen toiminnasta peräisin olevat haitta-aineet 
aiheuttavat tai voivat aiheuttaa maa-ainesten käyttö- tai sijoituspaikassa ympäris-
tön pilaantumista. 
Pilaantumattomalla maa-aineksella tarkoitetaan kaivettua maa-ainesta, jonka sisäl-
tämät haitta-ainepitoisuudet eivät aiheuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa. 
Tämä tarkoittaa esim. maa-ainesta, jonka haitta-ainepitoisuudet alittavat PIMA-ase-
tuksen kynnysarvot tai sen käyttö- tai sijoituspaikan taustapitoisuuden. 
Jäteluonteen arviointiperusteista johtuen maa-aineksia, joiden haitta-ainepitoi-
suudet ylittävät PIMA-asetuksen kynnysarvot, koskee käytännössä ”yleinen” 
käyttörajoite eli niitä ei voi suoraan, ilman tapauskohtaista harkintaa, hyödyntää 
kaikissa käyttötarkoituksissa. Haitta-aineet voivat rajoittaa maa-ainesten käyttöä 
mm. erityisen herkissä käyttökohteissa kuten lasten leikkipaikoilla, ravintokasvien 
viljelyalueilla, vedenhankintaan soveltuvilla pohjavesialueilla tai alueilla, joilla on 
erityinen luonnonsuojelullinen arvo. Myös luonnontilainen maa-aines voi sisältää 
siinä määrin haitta-aineita, että sen käyttöön ja sijoittamiseen liittyy rajoituksia. Täl-
laisia maa-aineksia on esimerkiksi Pohjois-Savon asbesti-, Pirkanmaan arseeni- ja 
Pohjanlahden rannikkoalueiden sulfidisavialueilla. 
Kaivetut maa-ainekset saa viedä vastaanotto- ja käsittelypaikkoihin, joilla on lupa 
ottaa vastaan kyseisiä maa-aineksia. Haitta-aineet ja niiden pitoisuudet sekä maa-ai-
neksen seassa olevat jätteet vaikuttavat vastaanottopaikan valintaan ja muun muas-
sa siellä perittäviin maksuihin. Useimmat maankaatopaikat vastaanottavat maa-ai-
neksia, joiden haitta-ainepitoisuudet alittavat PIMA-asetuksen alemmat ohjearvot. 
Maa-ainesten hyötykäyttö kunnostettavalla alueella ratkaistaan PIMA-hankkeissa 
osana ympäristöviranomaisen tekemää pilaantuneen alueen kunnostamiseen liitty-
vää ilmoitus- tai lupapäätöstä. 
Jätteiden siirtoasiakirjavelvollisuutta ja ympäristölupaviranomaisten toimivaltaa 
koskevissa säännöksissä rajataan velvollisuuksia viittaamalla pilaantumattoman ja 
pilaantuneen maa-ainesjätteen käsitteisiin. Näissä säännöksissä maa-ainesjäte on 
yleensä pilaantumaton silloin, kun sen haitta-ainepitoisuudet alittavat PIMA-ase-
tuksen mukaisen alemman ohjearvon. Vastaavasti maa-ainesjäte voidaan yleensä 
katsoa pilaantuneeksi haitta-ainepitoisuuksien ylittäessä PIMA-asetuksen mu-
kaisen alemman ohjearvon4.
2  Valtioneuvoston asetus maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista, 214/2007
3  Pilaantuneen maa-alueen riskinarviointi ja kestävä riskinhallinta. Ympäristöhallinnon ohjeita 6/2014. 
http://hdl.handle.net/10138/136564 
4  Kaivetut maa-ainekset – jäteluonne ja käsittely. Ympäristöministeriön muistio 3.7.2015.
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2.4 Keskeisiä muita käsitteitä
Pilaantuneisiin alueisiin liittyvä käsitteistö on kirjavaa. Taulukossa selitetään keskei-
siä käsitteitä ja niiden käyttöä tässä ja muissa viranomaisohjeissa. 
Taulukko 3. PIMA-hankkeeseen liittyviä keskeisiä käsitteitä.
Käsite Selitys
PIMA-hanke Hanke, jossa selvitetään alueen pilaantuneisuus sekä tarvittaessa suunnitellaan ja 
toteutetaan tarvittavat puhdistustoimet.
Haitta-aine Kemiallinen aine tai yhdiste, joka ominaisuuksiensa vuoksi voi aiheuttaa ympäristö- tai 
terveyshaittaa.
Terveyshaitta Ihmisessä todettava sairaus tai muu terveyden häiriö.
Ympäristöhaitta Luonnolle ja sen toiminnoille aiheutuva haitta tai sellainen ympäristön laadun 
huononeminen, joka vähentää merkittävästi ympäristön viihtyvyys- tai käyttöarvoja.
Riski Arvio haitasta ja sen todennäköisyydestä.
Maaperä Maankuoren ylin kerros, joka on kallioperän ja maanpinnan välissä ja joka muodostuu 
irtomaalajeista, orgaanisesta aineksesta, huokosvedestä ja -ilmasta sekä eliöistä.
Pilaantunut maaperä Maaperä, jossa ihmistoiminnasta maaperään joutuneet haitta-aineet aiheuttavat tai 
voivat aiheuttaa merkittävää haittaa ympäristölle tai terveydelle.
Pintamaa Maaperän ylin osa (0,5−1 m).
Maa-aines Kallio- tai maaperästä irrotettu (kaivettu) aines. Maa-aineksella ei tarkoiteta muita 
materiaaleja, jotka ovat erillisinä kerroksina tai jakeina maa-aineksessa.
Pintavesi Vesistö tai sitä pienempi vesialue, kuten noro tai oja.
Pohjavesi Maakerros, jossa maaperän huokostilat tai kallioperän raot ja ruhjeet ovat kokonaan 
veden kyllästämät. 
Pilaantunut pohjavesi Pohjavesi, jossa ihmistoiminnasta pohjaveteen joutuneet haitta-aineet aiheuttavat tai 
voivat aiheuttaa merkittävän haitan ympäristölle tai terveydelle.
Pohjavesialue Merkittävän pohjaveden virtauksen tai vedenoton alue, joka on rajattavissa geologisin 
perustein.
PIMA-asetus Valtioneuvoston asetus maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista 
(VNA 214/2007).
Kynnysarvo Maaperän haitta-aineen pitoisuusarvo, jonka ylittyessä maaperän pilaantuneisuus 
ja puhdistustarve on arvioitava. Jos maaperän alueellinen taustapitoisuus ylittää 
kynnysarvon, arviointikynnyksenä käytetään taustapitoisuutta (VNA 214/2007).
Alempi ohjearvo Maaperän haitta-aineen pitoisuusarvo, jonka ylittyessä maaperää voidaan pitää 
pilaantuneena muulla kuin teollisuus-, varasto-, liikenne- tai muulla vastaavalla alueella 
ellei kohdekohtaisella riskinarvioinnilla ole toisin osoitettu (VNA 214/2007). 
Ylempi ohjearvo Maaperän haitta-aineen pitoisuusarvo, jonka ylittyessä maaperää voidaan pitää 
pilaantuneena teollisuus-, varasto-, liikenne- tai muulla vastaavalla alueella ellei 
kohdekohtaisella riskinarvioinnilla ole toisin osoitettu (VNA 214/2007).
Taustapitoisuus Haitallisen aineen luontainen pitoisuus maaperässä tai sellainen kohonnut pitoisuus, 
joka esiintyy laajalla alueella pilaantuneeksi epäillyn kohteen ympäristössä ja joka ei 
ole peräisin kohteessa harjoitetusta toiminnasta. 
Maankäyttö Alueen nykyinen tai oikeusvaikutteisessa kaavassa osoitettu käyttötarkoitus.
Edustava näytteenotto Näytteenotto, jonka tulosten perusteella voidaan tehdä riittävän luotettavia päätelmiä 
alueen tai sen ympäristönosan ominaisuuksista. 
Riskinarvio Hankkeen vaihe, jossa tunnistetaan, määritetään ja kuvataan haittoja ja niiden 
todennäköisyyttä.
Kunnostaminen Vastaa tässä ohjeistuksessa ympäristölainsäädännössä käytettyä puhdistaminen-
termiä. Haitta-aineista aiheutuvia haittoja ja merkittäviä riskejä  poistetaan tai 
vähennetään.
Kestävä 
kunnostaminen
Kunnostamista, jonka kokonaishyödyt ovat mahdollisimman suuret. Tämä edellyttää 
arviota ympäristövaikutusten lisäksi taloudellisista ja sosiaalisista vaikutuksista.
Puhdistaminen Ympäristölainsäädännössä käytetty termi, joka vastaa tässä ohjeistuksessa 
kunnostaminen -termiä.
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3    Maaperän tilan tietojärjestelmä  
– MATTI
Ympäristöviranomaiset ovat koonneet tietoa pilaantuneeksi epäillyistä ja todetuista 
alueista valtakunnalliseen Maaperän tilan tietojärjestelmään. PIMA-hankkeen edetessä 
viranomaisille toimitetut tiedot tallennetaan kyseiseen järjestelmään. 
Valtakunnallisessa Maaperän tilan tietojärjestelmässä (MATTI) on tietoja alueista, 
joissa maaperään on voinut päästä haitallisia aineita alueen nykyisestä tai aikai-
semmasta toiminnasta. Toiminta on ollut sellaista, että vastaavien toimipaikkojen 
tiedetään yleisesti aiheuttaneen maaperän pilaantumista. Kunkin alueen todellinen 
tila selvitetään vasta toimintahistoriatietojen ja kenttätutkimusten avulla. Osa tie-
tojärjestelmän alueista on mukana niissä havaittujen ongelmien vuoksi. Osa on jo 
tutkittu tai kunnostettu. Koska tiedot on koottu aiempien alueellisten tietokantojen 
tiedoista, niiden kattavuus ja luotettavuus vaihtelevat. Alueellisesti MATTI kattaa 
koko Suomen lukuun ottamatta Ahvenanmaata.
Tietojärjestelmä sisältää tietoa:
• maa-alueen sijainnista,
• alueella harjoitetusta tai harjoitettavasta toiminnasta, 
• alueeseen sisältyvistä kiinteistöistä, 
• ympäristöolosuhteista mm. maalajista,
• lähellä sijaitsevista alueista ja toiminnoista, joille voi maaperän pilaantumises-
ta aiheutua haittaa mm. etäisyys lähimpään asuttuun rakennukseen, pohjave-
sialueeseen, vesistöön tai luonnonsuojelualueeseen ja
• tehdyistä tutkimuksista, viranomaistoimista ja kunnostuksista. 
Kiinteistönomistajalla on mahdollisuus tarkastaa kiinteistöään koskevia tietoja koh-
teen sijainnin mukaisesta ELY-keskuksesta sekä Helsingissä ja Turussa kaupungin 
ympäristökeskuksesta. ELY-keskusten hoitamissa ympäristöasioissa palvelee ym-
päristöasioiden asiakaspalvelukeskus. Asiakaspalvelukeskus (ASPA) neuvoo, vastaa 
yleisiin ympäristöä koskeviin kysymyksiin ja opastaa asioiden vireillepanossa. Tar-
vittaessa asiakaspalvelukeskuksen kautta saa yhteyden asiaa hoitavaan ympäristö-
viranomaiseen.
Tietojärjestelmässä kohteet on luokiteltu neljään lajiin toiminnan tilan ja toimenpi-
detarpeen mukaan (taulukko 4). Osaan tietojärjestelmän kohteita on lisäksi kirjattu 
ns. maa-ainesten käyttörajoite. Tällöin kaivettujen maa-ainesten haitta-ainepitoisuu-
det ylittävät PIMA-asetuksen kynnysarvot eikä maa-aineksia yleensä saa sijoittaa 
vapaasti alueen ulkopuolelle. 
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Taulukko 4. MATTI-tietokannan kohteiden luokittelu. 
Laji Kuvaus
Toimiva kohde Maaperää mahdollisesti pilaava toiminta jatkuu. Kohteiden 
maaperän pilaantumattomuus varmistetaan tarvittaessa toiminnan 
muutoksissa esim. toiminnan loppuessa, omistajan vaihtuessa tai 
uutta ympäristölupaa haettaessa tms.
Selvitystarve Maaperää mahdollisesti pilaava toiminta on loppunut. 
Kohteiden maaperän pilaantuneisuus selvitetään tarvittaessa tai 
valvontaviranomaisen esittämien tutkimusaikataulujen mukaan.
Arvioitava tai 
puhdistettava alue
Tutkimuksin on todettu haitta-ainepitoisuuksien olevan koholla 
tai haitta-aineiden esiintyminen maaperässä on käytännössä 
varmaa (lopetetut kaatopaikat ja haulikkoradat ym.), vaikka mitään 
tarkempia tutkimuksia maaperän tilasta ei ole tehty. Pilaantuneisuus 
ja puhdistustarve on arvioitava tai alueen puhdistustarve on 
tiedossa.
Ei puhdistustarvetta Maaperää mahdollisesti pilaava toiminta on lopetettu. 
Alue on puhdistettu hyväksyttyyn tasoon tai alueella ei ole 
kunnostustarvetta nykyisellä maankäytöllä. Jos maankäyttö alueella 
muuttuu, tulee puhdistustarve arvioida uudestaan.
Kuva: Ympäristöhallinnon kuvapankki, Riku Lumiaro
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4   Osapuolet ja roolit 
Tilaaja vastaa pilaantuneisuuden selvittämistä ja kunnostamista koskevan hankkeen läpi-
viemisestä. Hankkeen onnistumisen edellytykset paranevat, mikäli tilaajan tukena olevilla 
suunnittelijoilla ja toteuttajilla on riittävä asiantuntemus ja kokemus vastaavista hankkeis-
ta sekä kaikilla yhteinen näkemys työn tavoitteista. 
4.1 Hankkeen osapuolet ja työnjako
Pilaantuneisuuden selvittämistä ja maaperän tai pohjaveden kunnostamista (=puh-
distamista) koskevan hankkeen (PIMA-hanke) tilaajana on yleensä pilaantuneisuu-
den selvittämisestä ja kunnostamisesta vastuussa oleva. Tilaaja voi halutessaan antaa 
hankkeen tai sen osan kolmannen osapuolen tehtäväksi erillisellä sopimuksella tai 
valtakirjalla (ns. rakennuttajakonsultti). 
Ympäristöasiantuntija valitaan hankkeeseen suunnittelijaksi ja kunnostuksen 
valvojaksi. Hänet valitaan useimmiten alan konsultointiyrityksestä. Ympäristöasi-
antuntijana voidaan käyttää myös tilaajan oman organisaation asiantuntijaa. Valin-
nassa tulee arvioida hankkeen erityispiirteet ja asiantuntijan mahdollisuudet toteut-
taa tarvittavat työvaiheet. Ympäristöasiantuntijalla tulee olla kokemusta vastaavista 
hankkeista. 
Kunnostustoimenpiteiden toteuttajaksi tilaaja valitsee kunnostusurakoitsijan. 
Päätöstä tehtäessä tulee arvioida eri urakoitsijoiden mahdollisuudet ja valmius to-
teuttaa suunniteltu kunnostustyö kuten urakoitsijoiden kokemus ja aikaisemmin 
toteutetut vastaavat hankkeet. Referenssikohteiden ja tarjoushinnan ohella valin-
taan vaikuttavat myös mm. työn aikataulu ja urakoitsijan kone- ja henkilöresurssit. 
Valintaa tehtäessä kannattaa käyttää apuna kunnostuksen suunnitellutta ympäris-
töasiantuntijaa. 
Kaivettuja pilaantuneita maa-aineksia vastaanottava käsittelijä vastaa maa-ai-
nesten käsittelystä tai loppusijoittamisesta. Ympäristöasiantuntija ja -viranomaiset 
osaavat kertoa, mitkä maa-aineksen vastaanottajat voivat tulla kyseeseen. Valintaan 
vaikuttavat mm. käsittely- ja vastaanottokustannukset, etäisyys kunnostettavasta 
kohteesta sekä vastaanottopaikan ympäristölupaehdot, joissa määritellään millaisia 
maa-aineksia ja kuinka paljon käsittelijällä on mahdollisuus ottaa vastaan.
Ympäristöviranomainen tekee ilmoituspäätöksen tai myöntää ympäristöluvan, 
määrittää kunnostuksen ympäristönsuojelulain mukaiset tavoitteet, valvoo, että kun-
nostustoimet toteutetaan viranomaispäätösten mukaisesti sekä antaa pyydettäessä 
kunnostuksesta loppulausunnon kunnostuksen loppuraporttiin perustuen. Ympä-
ristöviranomaisina pilaantuneen alueen kunnostushankkeissa toimivat alueelliset 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-keskus), Helsingin tai Turun ym-
päristöviranomainen sekä mahdollista ympäristölupaa edellyttävissä hankkeissa 
aluehallintovirasto (AVI). Muita viranomaisia ovat pelastustoimi sekä kunnalliset 
viranomaiset (taulukko 5).
Tilaaja on vastuussa hankkeesta ja sen tavoitteiden saavuttamisesta viranomaisille. 
Vastuu ei siirry tilaajalta, vaikka hankkeessa keskeisessä roolissa oleva ympäris-
töasiantuntija voi, mikäli näin sovitaan, edustaa tilaajaa esim. viranomaisten kanssa 
käytävissä neuvotteluissa. Suositeltavaa on, että laajoissa tai erityispiirteitä omaavissa 
hankkeissa suunnitelmat ja viranomaisille toimitettavat materiaalit esitellään palave-
rissa, johon osallistuvat ympäristöasiantuntijan ja viranomaisen lisäksi tilaaja. Tällä 
varmistetaan hankkeen sujuva eteneminen ja vältytään väärinkäsityksiltä. 
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Taulukko 5. Osapuolia sekä heidän velvoitteitaan ja tehtäviään PIMA-hankkeessa.
Osapuoli Tehtäviä
Pilaaja Toimija, joka on aiheuttanut maaperän tai pohjaveden pilaantumisen. 
Usein ensisijainen selvitys- ja kunnostusvelvollinen. Velvollisuus 
ilmoittaa pilaantumisvaarasta valvontaviranomaiselle. 
Alueen haltija Toimija, jonka hallinnassa maa-alue on. Maanomistajan lisäksi 
haltija voi olla vuokralainen. Usein toissijainen selvitys- ja 
kunnostusvelvollinen. Selontekovelvollisuus maa-alueen tilasta alueen 
luovutuksen (vuokraus, myynti) yhteydessä.
Tilaaja Yleensä joko pilaaja tai alueen haltija, jonka vastuulla on selvittää 
maaperän pilaantuneisuus ja kunnostustarve sekä toteuttaa 
kunnostus. Asettaa työlle tavoitteet ja ohjaa PIMA-hankkeen 
toteutusta. Hakee tarvittavat viranomaisluvat ja -päätökset. 
Hyväksyttää kunnostuksen tavoitteet ja loppuraportin 
ympäristöviranomaisella. 
Ympäristö-
asiantuntija 
Tilaajan toimeksiannosta suunnittelee ja toteuttaa 
pilaantuneisuuden ja kunnostustarpeen liittyvät selvitykset. 
Toimii kunnostustyössä viranomaisen edellyttämänä valvojana 
ja turvallisuuskoordinaattorina. Voi toimia tilaajan edustajana 
pilaantuneita alueita ja pohjavettä koskevissa hankkeissa. Keskustelee 
tilaajan kanssa tarvittavista toimenpiteistä. Laatii tarvittavat 
suunnitelmat ja raportit sekä toteuttaa näytteenoton ja tulosten 
tulkinnan sekä raportit sovitun mukaisesti. Vastaa tekemiensä 
suunnitelmien laadusta ja oikeellisuudesta konsulttitoiminnan 
yleisten sopimusehtojen1 mukaisesti.
Urakoitsija Yleensä kunnostusurakassa hankkeen päätoteuttaja. Vastaa 
kunnostuksen toteuttamisesta viranomaispäätöksen, suunnitelmien 
ja määräysten mukaisesti. Toimii rakennusurakan yleisten 
sopimusehtojen2 mukaisesti.
Käsittelijä, 
vastaanottaja tai 
loppusijoittaja 
Vastaanottaa maa-ainekset ja vastaa niiden käsittelystä sekä 
loppusijoittamisesta
Elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus 
(ELY)
Valtion valvontaviranomainen. Vastaa pilaantuneiden alueiden 
osalta neuvonnasta. PIMA-ilmoitusten käsittely ja niistä 
annettavat päätökset kuuluvat pääasiassa alueellisille ELY-
keskuksille, mutta toimivalta voidaan siirtää myös kunnan 
ympäristönsuojeluviranomaiselle (Helsinki ja Turku). Kyseiset 
viranomaiset toimivat myös viranomaisvalvojina pilaantuneen 
maan kunnostuskohteissa sekä tarkastavat ja antavat pyydettäessä 
lausuntoja heille toimitetuista pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen 
arvioinneista ja kunnostushankkeiden loppuraporteista. 
Aluehallintovirasto 
(AVI)
Valtion lupaviranomainen. Toimii lupaviranomaisena hankkeissa, 
joissa on tarpeen hakea ympäristölupaa maaperän tai pohjaveden 
kunnostamiselle tai maa-ainesjätteen käsittelylle. 
Lupaviranomainen hankkeissa, joissa käsiteltävän jätteen määrä on 
yli 50 000 t.
Pelastuslaitokset Vastaa öljy- ja kemikaalivahingon ensitorjunnasta. 
Kunnan ympäristön-
suojeluviranomainen
Lupaviranomainen hankkeissa, joissa käsiteltävän jätteen määrä on 
alle 50 000 t. Huolehtii ympäristön tilan seurannasta sekä siihen 
liittyvistä selvityksistä ja tutkimuksista.
Kunnan terveyden-
suojeluviranomainen 
Arvioi terveysvaaran ja päättää mm. tilojen ja alueiden käyttö- ja 
oleskelurajoituksista sekä talousveden  käyttökelpoisuudesta.
1  Konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot KSE 2013.
https://www.rakennustieto.fi/kortistot/rt/kortit/11143
2 Rakennusurakan yleiset sopimusehdot  YSE 1998.
https://www.rakennustieto.fi/kortistot/rt/kortit/10660.html.stx
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4.2 Hankkeen johtaminen
Kun hankkeen toteuttava(t) ympäristöasiantuntija(t) on valittu, tilaajan on punnittava 
omat tavoitteensa ja viestittävä ne selkeästi toivomansa lopputuloksen saamiseksi. 
Toisaalta tilaajan kannattaa vaatia arviointien ja suunnitelmien tekijöiltä vaihtoeh-
toisten lähestymistapojen ja niiden vaikutusten tarkastelua sekä selkeitä perusteluita 
esittämilleen tavoitteille ja toimenpiteille. Asiantunteva konsultti osaa esitellä eri 
toimintavaihtoehdot, kun tilaajan reunaehdot ja tavoitteet ovat tiedossa. Tilaajan ja 
ympäristöasiantuntijan yhteistyö koko hankkeen ajan on tärkeää sen onnistumisen 
kannalta. 
Pilaantuneen maan kunnostus on usein osa jotakin muuta rakennushanketta. Ti-
laajan tehtävänä on varmistaa, että rakennushankkeen osapuolten vastuunjako on 
selkeä ja eri alojen suunnittelijoiden yhteistyö sujuvaa ja oikea-aikaista.
Hyvässä hankkeessa tilaaja 
• valitsee hankkeeseen kokeneet ja ammattitaitoiset tekijät,
• viestii omista tavoitteistaan ja tarpeistaan selkeästi,
• keskustelee työn sisällöstä ennen aloittamista ja työn aikana,
• sopii kirjallisesti tilattavasta työstä ja sen työnjaosta, vastuista, tavoit-
teista, rajauksista ja aikataulusta,
• varmistaa tiedonkulun eri osapuolten välillä,
• vaatii luonnokset suunnitelmista ja asiakirjoista luettavaksi ja tarkas-
tettavaksi,
• punnitsee esitettyä materiaalia ja kysyy asiantuntijalta tarkentavia 
kysymyksiä etenkin niiltä aihealueilta, joissa oma asiantuntemus on 
vähäistä,
• edellyttää eri toimintavaihtoehtojen esittelyä ja niiden toimivuuden 
arviointia muuhun hankkeeseen nähden,
• vaatii asiantuntijoilta toimenpiteiden kustannustietoja ja eri ratkaisujen 
kustannusvaikutuksia,
• vaatii työn selkeää dokumentointia ja välivaiheiden raportointia sekä
• tekee alusta lähtien aktiivisesti yhteistyötä viranomaisten kanssa.
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5    Kunnostukseen vaikuttavat tekijät ja 
tilaajan tavoitteet
Tilaaja voi vaikuttaa PIMA-hankkeen tavoitteisiin ja toteutukseen. Parhaan lopputuloksen 
varmistamiseksi tilaajan tulee kertoa selkeästi jo hankkeen suunnitteluvaiheessa omat 
tavoitteensa ympäristöasiantuntijalle.
Tilaajan tavoitteet voivat liittyä muun muassa seuraaviin tekijöihin: 
• Alueen käyttömahdollisuudet ja -rajoitteet 
• Alueen arvo ja arvostus
• Puhdistusvastuut ja niiden siirtyminen
• Kustannukset ja aikataulu
• Ratkaisujen tekninen toteutuskelpoisuus
• Ympäristövaikutukset
5.1 Alueen käyttömahdollisuudet ja -rajoitteet
Haitta-aineiden aiheuttama ympäristö- ja terveyshaitta riippuu niiden ominaisuuk-
sien ja levinneisyyden lisäksi alueen ja lähiympäristön maankäytöstä. Esimerkiksi 
pysäköintipaikoilla ja asfaltoiduilla alueilla sallitaan yleensä suurempia pitoisuuksia 
kuin pinnoittamattomilla piha-alueilla tai lasten leikkipaikoilla sekä maaperän sy-
vemmissä maakerroksissa suurempia pitoisuuksia kuin pintamaassa. Alueen käyttö-
tarkoitus ja erilaisten toimintojen sijoittelu vaikuttaakin merkittävästi kunnostamisen 
tarpeeseen ja laajuuteen. 
Puhdistustarve ja kunnostuksen tavoitteet voidaan määritellä joko kohdekohtai-
sesti riskinarvioinnin perusteella tai vaihtoehtoisesti PIMA-asetuksen kynnys- tai 
ohjearvoilla. Mikäli määrittäminen pohjautuu ohjearvovertailuun, tulee arvojen so-
veltuvuus tapauskohtaisesti varmistaa. Luotettavan kohdekohtaisen riskinarvioinnin 
perusteella alueelle on usein mahdollista jättää ohjearvoja suurempia pitoisuuksia ja 
saada siten merkittäviä kustannussäästöjä. Kohdekohtainen riskinarviointi voi myös 
johtaa tilanteeseen, jossa kunnostamisen tavoitetaso on alle ohjearvojen ja kustannuk-
set suuremmat kuin ohjearvoihin perustuvassa kunnostuksessa.
Useimmiten riskinarvioinnin perusteella alueelle voidaan jättää tai sinne voi-
daan sijoittaa maa-aineksia, joissa on kohonneita haitta-ainepitoisuuksia. Näiden 
maa-ainesten paikoilleen jättämisellä ja hyödyntämisellä voidaan saada merkittäviä 
materiaali- ja kustannussäästöjä (korvaavien materiaalien hankinta, maa-ainesten 
käsittely- ja kuljetuskustannukset) sekä vähentää toiminnan kokonaisympäristövai-
kutuksia. Kohonneiden haitta-ainepitoisuuksien vuoksi alueelle jää tällöin rajoitteita, 
jotka tulee tiedostaa ja ottaa huomioon jatkossa maa-aineksia käsiteltäessä tai alueen 
käyttötarkoitusta muutettaessa (luku 2.3). 
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5.2 Vastuut, velvoitteet ja niiden siirtyminen
Käytännössä alueen puhdistamisesta vastuussa oleva pääsee varmuudella kaikista 
pilaantuneisuuteen liittyvistä tutkimus- ja kunnostusvastuista ja -velvoitteista vain, 
jos kiinteistöltä kunnostuksen yhteydessä poistetaan kaikki kynnysarvon tai alueen 
taustapitoisuuden ylittävät maa-ainekset eikä alueen pohjavesi ole pilaantunut. 
Tällainen kunnostus on yleensä kallis toteuttaa eikä se muutoinkaan useimmiten 
ole tarkoituksenmukainen. Kynnysarvon tai alueen taustapitoisuuden käyttämistä 
kunnostuksen tavoitepitoisuutena suositellaankin lähinnä uudisrakennuskohteissa 
asuintonttien pintamaille. Tällöin varmistetaan alueen rajoitukseton käytettävyys 
sekä minimoidaan lisätyöt ja -kustannukset tulevien rakennustöiden yhteydessä tai 
pintamaita muokattaessa. 
Kiinteistökaupan tai -vuokrauksen yhteydessä alueen myyjän tai vuokraajan tulee 
kertoa alueen pilaantuneisuudesta tai sen epäilystä sekä alueella tehdyistä tutki-
muksista ja kunnostuksista. Sopimusta tehtäessä määritetään kunnostamisvastuut 
ja niiden siirtyminen uudelle omistajalle tai vuokralaisille. Jos maanomistaja laimin-
lyö lakisääteisen selontekovelvollisuutensa ja jos myöhemmin ilmenee, että alue on 
pilaantunut, voi ostaja vaatia esimerkiksi hinnanalennusta tai vahingonkorvausta. 
Toisaalta myös ostajalla on velvollisuus selvittää kaupan kohteen kuntoa. Mahdol-
linen puhdistamisvastuu voi siirtyä uudelle haltijalle niissä tapauksissa, joissa tämä 
on tai tämän olisi pitänyt tietää alueen pilaantuneisuudesta. Asianmukaisen myynti- 
ja vuokrasopimuksen laatiminen edellyttääkin ympäristövastuiden selvittämistä ja 
niiden selkeää kirjaamista sopimukseen. 
5.3 Alueen arvo ja arvostus
Alueen omistajan ja haltijan näkökulmasta pilaantuneen alueen kunnostamisesta 
keskeinen hyöty saadaan paitsi alueen käyttömahdollisuuksien lisääntymisestä myös 
kiinteistön arvon ja arvostuksen noususta. Tilaajan on määritettävä, missä määrin hän 
haluaa ja on valmis maksamaan kunnostuksen tavoitteisiin liittyvän minimitason 
(ympäristö- ja terveysriskit hyväksyttävällä tasolla) ylittämisestä. Kunnostamisessa 
saavutettavat taloudelliset hyödyt, kuten alueen ja sen lähialueiden arvon nousu, 
eivät aina kata kunnostuksen yhteydessä syntyviä kustannuksia. 
Alueen arvon nousua merkittävämmät tekijät kunnostuksen tavoitteita määritet-
täessä saattavat olla kunnostettavan alueen ja sen lähialueiden arvostukseen (imago), 
ihmisten viihtyvyyteen, hyvinvointiin ja elinoloihin liittyvät parannukset. Kunnos-
tuksen sosiaalisia vaikutuksia on syytä selvittää erityisesti asuinalueilla tai niiden 
lähellä olevissa kohteissa. 
5.4 Kustannukset ja aikataulu
PIMA-hankkeen kustannukset vaihtelevat tuhansista jopa miljooniin euroihin ja 
hankkeen kesto viikoista vuosiin. Usein kestoltaan eniten aikaavievät vaiheet ovat 
alueen tutkimukset, kunnostuksen suunnittelu ja viranomaispäätös. Merkittävimmät 
kustannukset puolestaan muodostuvat PIMA-hankkeen toteutuksen aikana (kuva 2).
Tutkimusten kustannukset ja vaatima aika riippuvat mm. tutkimuksen tavoitteista, 
tutkimusmenetelmistä, haitta-aineista ja niiden esiintymisen laajuudesta, maaperä- ja 
pohjavesiolosuhteista sekä käytettävissä olevan taustatiedon kattavuudesta ja luotet-
tavuudesta. Usein laajat ja haasteelliset ympäristötutkimukset tehdään vaiheittain ja 
kohdistaen kussakin vaiheessa tehtävät tutkimukset siten, että niillä saadaan luotetta-
vaa tietoa avoinna oleviin kysymyksiin. Panostamalla tutkimuksiin saadaan lisävar-
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muutta päätöksentekoa varten ja vähennetään kunnostuksen toteutukseen liittyvää 
epävarmuutta ja riskejä. Toisaalta vaikka kunnostettavan alueen pilaantuneisuus on 
tutkittu ja arvioitu kattavienkin tutkimusten perusteella, todellinen tilanne poikkeaa 
lähes aina arvioidusta ja selviää vasta kunnostusta toteutettaessa. Siksi tutkimusten 
laajuus olisi osattava määrittää tarkoituksenmukaiseksi.
Kunnostusmenetelmän valinta vaikuttaa keskeisesti kustannuksiin ja työn aikatau-
luun. Esimerkiksi pilaantuneen maa-aineksen kaivamiseen perustuvissa ratkaisuissa 
kaivu- ja kuljetuskustannukset ovat yleensä korkeat, lopputulos on varma ja työ 
voidaan toteuttaa suhteellisen nopealla aikataululla. Paikan päällä toteutettavissa 
maaperän kunnostuksissa puolestaan välittömät kunnostuskustannukset ovat usein 
kaivua pienempiä, mutta työ voi kestää pitkän ajan ja sen lopputulos saattaa olla 
epävarma. 
Massojen vastaanotto- ja käsittelykustannukset ovat usein merkittävä kustannus-
erä. Hyvällä kunnostuksen aikaisella valvonnalla kaivetut massat saadaan lajiteltua 
ja ohjattua vastaanottopaikkoihin tarkoituksenmukaisesti ja kustannustehokkaas-
ti. Merkittäviä kustannussäästöjä voidaan myös saada, jos kaivettuja maa-aineksia 
pystytään hyödyntämään sellaisenaan tai käsiteltyinä kunnostettavassa kohteessa. 
Parhaaseen ja kustannustehokkaimpaan lopputulokseen päästään, kun hankkeen 
jokaiselle vaiheelle varataan riittävästi aikaa ja varaudutaan ennakolta lisätöihin sekä 
aikataulu- ja kustannusmuutoksiin.
5.5 Ratkaisujen tekninen soveltuvuus 
Kunnostusmenetelmien soveltuvuus on arvioitava tapauskohtaisesti ja tarvittaessa 
varmistettava kokeellisesti ennen täysimittaisen kunnostamisen aloittamista. Tekni-
seen soveltuvuuteen vaikuttavat erityisesti haitta-aineiden ja maaperän ominaisuudet 
sekä pilaantuneisuuden laajuus. Esimerkiksi biologiseen tai kemialliseen hajotukseen 
perustuvat menetelmät eivät toimi metalleilla pilaantuneille maa-aineksille eikä kai-
vaminen usein sovellu syvällä maaperässä taikka pohjaveden pinnan tai rakenteiden 
alla oleville aineille. 
Useimmissa kohteissa kunnostamiseen voidaan käyttää vaihtoehtoisia menetelmiä 
tai niiden yhdistelmiä. Tilaajan kannattaakin edellyttää ympäristöasiantuntijalta vaih-
toehtoisten menetelmien esittämistä ja niiden vertailua. Kunnostamiselle asetettujen 
tavoitteiden saavuttamista seurataan koko kunnostustyön ajan. Mikäli asetettuja 
tavoitteita ei saavuteta, joudutaan harkitsemaan täydentäviä toimenpiteitä ja vaih-
toehtoisia kunnostusmenetelmiä. 
Kuva 2. Kustannusten ja aikataulun jakautuminen kuvitteellisessa pilaantuneen maan kunnostus-
hankkeessa, jossa menetelmänä on massanvaihto eikä hanke tarvitse ympäristölupaa (mukaellen 
Kimmo Järvistä). 
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Kuva: Ympäristöhallinnon kuvapankki, Janne Ulvinen
5.6 Ympäristövaikutukset
PIMA-hankkeen vaikutukset ympäristöön ovat sekä positiivisia että negatiivisia. 
Kunnostamisen tavoitteena on vähentää maaperän haitallisista aineista kunnostetta-
valla alueella tai sen lähiympäristössä aiheutuvaa haittaa tai riskiä. Toisaalta useim-
piin kunnostuksiin liittyvät toimet aiheuttavat ilmapäästöjä ja energiankulutusta (kai-
vuu, kuljetus ja käsittely) sekä materiaalihävikkiä. Alueelta poistetaan maa-ainesta 
jätteenä ja sinne tuodaan korvaavaa luonnonmateriaalia. Kunnostaminen vaikuttaa 
myös alueella kasvien ja eliöiden elinolosuhteisiin, mistä saattaa seurata mm. lajis-
tomuutoksia. Jos kunnostus voidaan tehdä kokonaan tai edes osittain paikan päällä 
ilman maa-ainesten kaivuuta ja poisvientiä, kunnostamisen haitalliset ympäristövai-
kutukset jäävät yleensä vähäisemmiksi. 
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6   PIMA-hankkeen päävaiheet
PIMA-hanke etenee vaiheittain alkaen lähtötietojen kokoamisella. Tutkimusten ja riskinar-
vioinnin pohjalta tehdään arvio kunnostamisen tarpeellisuudesta. Mikäli kunnostus arvi-
oidaan tarpeelliseksi, aloitetaan sen suunnittelu. Kunnostussuunnitelma ja sen tavoitteet 
esitetään ympäristöviranomaiselle osana kunnostusta koskevaa ilmoitusta ennen työn 
aloitusta. Viranomainen käsittelee ilmoituksen ja asettaa ilmoituspäätöksessään ympä-
ristön- ja terveydensuojeluun liittyvät tavoitteet sekä tarvittavat määräykset. Hankkeen 
päättyessä tehdään arvio tavoitteiden saavuttamisesta sekä mahdollisista jatkotoimista.
PIMA-hankkeen eteneminen on esitetty kaaviona kuvassa 3 ja käsitelty tarkemmin 
alla olevissa kappaleissa. Hankkeen eteneminen ei aina ole suoraviivaista vaan esi-
merkiksi lisätiedontarve tai odottamattomat tilanteet voivat aiheuttaa muutoksia 
aikaisemmin tehtyihin arviointeihin ja suunnitelmiin. Toisaalta osa vaiheista voidaan 
ohittaa esimerkiksi silloin, kun kohteesta on jo olemassa riittävät tiedot kunnostuksen 
toteuttamiseksi tai kunnostus on päätetty toteuttaa riippumatta siitä, aiheutuuko 
haitta-aineista merkittäviä riskejä.
Kuva 3. PIMA-hankkeen eteneminen ja toimijat. Luvun 6 alaluvut noudattelevat kuvassa esitettyjä vaihteita.
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Historiaselvitys-, tutkimus-, suunnittelu-, riskinarviointi- ja valvontavaiheisiin va-
litaan ympäristöasiantuntijat useimmiten heidän osaamisensa ja hinnan perusteella. 
Osaaminen voidaan osoittaa esimerkiksi referenssitöillä. Hinta voidaan puolestaan 
määritellä kilpailutuksella joko yksikköhintaan, tuntiveloitukseen tai kokonaishin-
taan perustuen. Kokonaishintaperiaatetta voidaan käyttää silloin, kun tehtävän laa-
juus ja sisältö on riittävän hyvin määritetty. Tämä on mahdollista esimerkiksi tutki-
mus- ja suunnitteluvaiheissa. 
Sopimukset tehdään aina kirjallisina. Töissä määrätään yleensä noudatettavaksi 
Konsulttitoiminnan yleisiä sopimusehtoja (KSE 2013) siltä osin kun sopimusasia-
kirjoissa ei ole muuta määrätty. Lisäksi ympäristöasiantuntijoilta on syytä vaatia 
riittävää vastuuvakuutusta ainakin tutkimus- ja valvontavaiheisiin, ellei tilaaja itse 
ota tällaista vakuutusta.
PIMA-hanke ja siihen liittyvät toimet herättävät ihmisissä helposti ahdistusta ja 
suuttumusta. Tämä voi kanavoitua erilaisina valituksina ja kansalaistoimintana. On-
gelmien välttämiseksi tilaajan ja hänen valitsemansa ympäristöasiantuntijoiden on 
syytä tunnistaa ne merkittävimmät ihmisryhmät, joille tulee harkita kohdennettua 
tiedottamista ja tarvittaessa palautteen pyytämistä. Aktiivinen tiedottaminen vähen-
tää yleensä ihmisten kokemaa haittaa ja valitusten määrää. Luvussa 8 on kuvattu 
PIMA-hankkeen tiedottamista ja viestintää.
6.1 Historia- ja esiselvitys
Toimintahistoriaan kohdistuva selvitys tehdään alueista, joissa epäillään maaperän 
pilaantumista. Selvityksen voi tehdä tilaaja itse tai sen voi tilata ympäristöasiantun-
tijalta. Tavoitteena on koota mahdollisimman kattavasti tietoa toiminnoista, joista on 
saattanut eri aikoina päästä maaperään haitallisia aineita, sekä aikaisemmin tehdyistä 
pilaantuneisuusselvityksistä ja toteutetuista kunnostuksista. 
Historiaselvityksen tietoja hyödynnetään tutkimusten suunnittelussa mm. näyte-
pisteiden kohdentamisessa ja analysoitavien haitta-aineiden määrittämisessä. Selvi-
tyksen perusteella voidaan myös päätyä toteamaan, että alueella ei ole ollut pilaavaa 
toimintaa eikä siten myöskään tutkimustarvetta. 
6.2 Tutkimussuunnitelma
Ympäristöasiantuntija laatii alueelle tutkimussuunnitelman toimintahistoriaselvi-
tyksen ja muiden kohdetietojen pohjalta. Suunnitelmaa voidaan käyttää tutkimuksia 
tilattaessa tarjouskyselyn tai -neuvottelun lähtötietoina sekä alustavaan kustannusten 
arviointiin. 
Tutkimussuunnitelma on arvio tehtävästä työstä. Usein näytepisteiden paikkoja ja 
tehtäviä analyysejä muutetaan kenttätyön yhteydessä. Hyvä tutkimussuunnitelma 
jättää näytteenottajalle väljyyttä työn toteutukseen niin, että kentällä on mahdollista 
tehdä tutkimusten edustavuuden kannalta tärkeitä ratkaisuja. 
Tilaajan omat tavoitteet vaikuttavat tutkimusten sisältöön (luku 5), mistä syystä 
niistä on hyvä keskustella ympäristöasiantuntijan kanssa jo tutkimussuunnitelman 
laatimisen yhteydessä. 
Tutkimussuunnitelmassa kuvataan tai määritetään mm.
• tutkimuksen tavoitteet, 
• tutkittavan alueen rajaus,
• tutkittavan kohteen ja ympäristön yleistiedot,
• näytteenoton suunnitteluun ja toteutukseen liittyvät tahot yhteystietoineen,
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• kartta, johon on merkitty alustavat tutkimuspisteiden paikat sekä lukumää-
rät ja näytteenottosyvyydet sekä tiedossa olevat rakennukset ja maanalaiset 
rakenteet,
• näytteenotto eri ympäristönosista,
• näytteenottokalusto,
• käytettävät kenttämittarit, 
• laboratoriossa analysoitavat haitta-aineet ja analyysimäärät sekä analyysime-
netelmät tai niiden määritysrajat, 
• laadunvarmistustoimenpiteet,
• näytteenottajalta vaadittava kokemus,
• aikataulu tutkimuksien toteutukselle ja raportoinnille sekä
• työturvallisuuden kannalta alueen merkittävät erityispiirteet 5 ja 6.
6.3 Pilaantuneisuustutkimukset
Pilaantuneisuustutkimukset suorittaa tilaajan valitsema ympäristöasiantuntija. Tut-
kimusten tekemiseen tarvitaan aina maanomistajan lupa. Tutkimuksen tarkoitus ja 
tavoitteet vaikuttavat siihen, millaisia tutkimuksia ja analyysejä alueella tarvitaan 
ja kuinka luotettavia tulosten tulee olla7. Esimerkiksi riskinarvioinnissa tarvittava 
näytteenotto eroaa kohteen alustavista tutkimuksista. 
Varsinkin suurissa, pilaantuneisuudeltaan ja tavoitteiltaan haastavissa kohteissa 
tutkimukset tehdään yleensä vaiheittain tietojen ja suunnitelmien tarkentuessa. Pie-
nemmissä ja tavoitteiltaan selkeissä kohteissa on usein puolestaan tarkoituksenmu-
kaista pyrkiä kerralla toteuttamaan tutkimus riittävän kattavana pilaantuneisuuden 
ja kunnostustarpeen arvioimiseksi sekä tarvittaessa kunnostussuunnitelman teke-
miseksi. 
Pilaantuneisuustutkimukset voidaan kohdistaa eri ympäristönosiin: maaperään, 
pohjaveteen, pintavesiin, huokosilmaan, sedimentteihin, eliöstöön tai rakennusten 
sisäilmaan. Luotettavimmat maaperänäytteet saadaan yleensä kaivinkoneella suori-
tettavilla tutkimuksilla (koekuopat). Kairakonetta käytetään silloin, kun tutkittavan 
alueen pintarakenteita ei haluta rikkoa, kun näytteenotto joudutaan ulottamaan sy-
välle tai kun kohteeseen on asennettava pohjavesiputkia. Aivan pintamaasta näytteet 
voidaan ottaa myös lapiokaivuna. 
Ympäristöasiantuntija laatii tutkimuksista raportin, jossa on kirjattu ainakin
• työn tavoite ja tutkimusten tekijät
• kohteen kuvaus kuten sijainti, omistus- ja hallintasuhteet ja rajaukset,
• toimintahistoriaselvitys,
• maa- ja kallioperätiedot sekä pohja- ja pintavesitiedot,
• tiedot mahdollisista aikaisemmista tutkimuksista ja niiden tuloksista, 
• näytteenoton kuvaus,
• tutkimuspisteet kartta- ja leikkauspiirustuksissa,
• tutkimustulosten esittely, 
• alustava pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arviointi, 
• jatkotoimenpide-esitys sekä
• tarvittaessa alustavan kustannusarvio.
5  Työsuojelu vesi- ja ympäristönäytteenotossa ja hydrologisissa mittauksissa. Ympäristöhallinnon 
ohjeita 6/2006.
6  Pilaantuneen maa-alueen tutkimuksen ja kunnostuksen työsuojeluopas. Ympäristöhallinnon ohjeita 
7/2006.
7  Hyvät käytännöt pilaantuneiden maiden kenttätutkimuksessa, Ympäristöopas 2014.
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Tutkimustulokset suositellaan esitettäväksi Pilaantuneen maa-alueen kunnostuksen 
yleissuunnitelma -oppaan8 mukaisesti. Oppaassa on mm. suositus sekä karttamer-
kinnöistä että tutkimustulosten taulukointitavasta. Yhdenmukaistettujen merkin-
töjen tarkoituksena on vähentää väärinymmärryksiä ja yhtenäistää eri toimijoiden 
esitystapaa.
6.4 Riskinarviointi
Riskinarvioinnin tekee ympäristöasiantuntija historiaselvityksen ja kohdetutkimus-
ten tulosten perusteella. Maa-alueen pilaantuneisuus ja kunnostustarve on selvitettä-
vä riskinarvioinnin avulla aina, kun maaperässä todetaan kynnysarvot ja alueelliset 
taustapitoisuudet ylittäviä haitta-ainepitoisuuksia. Riskinarviointi voidaan todeta 
tarpeelliseksi myös muista syistä kuten talousvedessä tai rakennusten sisäilmassa 
todettujen mitattujen kohonneiden haitta-ainepitoisuuksien vuoksi.
Riskinarvioinnissa haitta-aineiden ympäristöön ja terveyteen kohdistuvat mah-
dolliset haitat tunnistetaan, määritetään ja kuvataan. Riskinarvioinnin perusteella 
arvioidaan maa-alueen pilaantuneisuus ja kunnostustarve sekä tarvittaessa määri-
tetään maaperän ja pohjaveden puhdistustavoitteet. Riskinarvioinnista on säädetty 
PIMA-asetuksessa (214/2007) ja sen toteutusta selostetaan tarkemmin erillisessä 
ohjeessa9. Riskinarvioinnin toteutustapaan vaikuttavat tarkasteltavan alueen lisäksi 
arvioinnille asetut tavoitteet; tehdäänkö arviointi suoraan ohjearvoihin perustuvalla 
vertailulla vai tapauskohtaisilla tarkennetuilla tavoitteilla. Riskinarviointia voidaan 
tarvittaessa tarkentaa vaiheittain hankkeen edetessä. 
Tilaajan on syytä sopia ympäristöasiantuntijan kanssa arvioinnin tavoitteista. Tämä 
tarkoittaa esimerkiksi tilannetta, jossa tilaajan tavoitteena on kunnostaa alue kynnys- 
tai ohjearvoon, vaikka tapauskohtaisen riskinarvioinnin perusteella alueelle voitai-
siinkin mahdollisesti jättää näitä korkeampia pitoisuuksia. Tilaajan omat tavoitteet 
vaikuttavat siihen, miten kohdetutkimukset ja riskinarviointi toteutetaan ja siten mm. 
syntyviin kustannuksiin ja työhön kuluvaan aikaan. 
Riskinarviointi dokumentoidaan ja toimitetaan aina ympäristöviranomaiselle joko 
erillisenä raporttina tai osana tutkimusraporttia tai kunnostussuunnitelmaa. Viran-
omainen ei tee arvioinnista erillistä päätöstä. Kuitenkin jos riskinarvioinnin johto-
päätöksenä todetaan, ettei kohteessa ole puhdistustarvetta, tilaaja voi halutessaan 
pyytää viranomaiselta riskinarviointia koskevan lausunnon. 
6.5 Kunnostussuunnitelma 
Kunnostussuunnitelman laatii ympäristöasiantuntija. Siinä esitetään kaikki kunnos-
tuksen toteutuksen ja viranomaispäätöksen kannalta oleellinen tieto. Kunnostussuun-
nitelmasta käytetään nimeä kunnostuksen yleissuunnitelma (vrt. toteutussuunnitel-
ma, luku 6.7). Kunnostussuunnitelma toimitetaan viranomaiselle PIMA-ilmoituksen 
(luku 6.6) liitteenä. Sen laatimista ja sisältöä selostetaan erillisessä oppaassa10. 
Kunnostussuunnitelman tulee sisältää seuraavat asiat:
• kohteen kuvaus ja toimintahistoria,
• maaperä-, pohja- ja pintavesitiedot,
• haitta-ainetutkimukset ja selvitykset,
• riskinarviointi ja mahdolliset rakentamista koskevat suunnitelmat,
8  Pilaantuneen maa-alueen kunnostuksen yleissuunnitelma. Ympäristöopas 2010.
9  Pilaantuneen maa-alueen riskinarviointi ja kestävä riskinhallinta. Ympäristöhallinnon ohjeita 6/2014.
10  Pilaantuneen maa-alueen kunnostuksen yleissuunnitelma. Ympäristöopas 2010.
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• kunnostuksen tarve ja tavoitteet,
• kunnostuksen vaihtoehdot ja niiden vertailu,
• kunnostuksen toteutus,
• kaivettujen maa-ainesten hyödyntäminen kohteessa, 
• tutkimustulokset ja kunnostuksen toteutus kartta- ja leikkauspiirustuksissa,
• kunnostuksenaikainen laadunvalvonta,
• toiminta poikkeuksellisissa tilanteissa,
• työsuojeluun liittyvät tärkeimmät toimenpiteet,
• jälkiseurannan tarve ja toteutustapa,
• kirjanpito ja raportointi,
• periaatteet tiedottamisesta,
• kunnostuksen aloitus- ja lopetusajankohta ja työvaiheiden aikataulu sekä
• kustannusarvio.
Tilaajan kannalta olennaista on varmistaa, että kunnostussuunnitelmassa esitetyt 
kunnostusmenetelmät ja kunnostuksen tavoitteet ovat tarkoituksenmukaisia ja vas-
taavat tilaajan omia tavoitteita. Kunnostaminen voidaan usein toteuttaa erilaisilla 
kunnostusmenetelmillä tai niiden yhdistelmillä. Siksi tilaajan kannattaa edellyttää 
ympäristöasiantuntijalta kunnostussuunnitelman laatimisen yhteydessä vaihtoeh-
toisia ratkaisuja ja niiden vertailua. Vertailussa tulisi kuvata lyhyesti eri menetelmien 
edut ja haitat sekä tarkastella mm. kustannuksia, aikataulua, riskejä, ympäristövai-
kutuksia ja teknistä toteutettavuutta. Ympäristöasiantuntijan tulee selvittää myös 
kaivettujen maa-ainesten hyödyntämismahdollisuudet. Maa-ainesten hyödyntämi-
sellä voidaan saada mm. merkittäviä kustannussäästöjä ja vähennettyä kunnostuksen 
ympäristövaikutuksia.
Todellisten kunnostuskustannusten arviointi edellyttää pilaantuneisuuden luotet-
tavaa selvittämistä sekä kunnostustavoitteiden ja niiden saavuttamiseksi tarvittavien 
toimien määrittämistä. Vaikka kustannusarviointi tehdään huolella, pilaantuneisuu-
den selvittämiseen sekä kunnostustoimien toteutukseen liittyy aina epävarmuutta. 
Kustannusarvioissa tuleekin kuvata myös epävarmuutta aiheuttavat tekijät sekä 
niiden vaikutus kustannuksiin.
Kunnostussuunnittelun yhteydessä voidaan laatia määrä- ja yksikköhintaluettelot. 
Niitä käytetään urakkatarjouskilpailussa tarjouspyyntöasiakirjana, jos tarjous on si-
dottu työsuoritemääräarvioon. Tällöin urakoitsija antaa kokonaishinta-arvion lisäksi 
yksikköhinnat. Siten lopullista urakkahintaa voidaan korjata yleisten sopimusehtojen 
puitteissa todellisten suoritemäärien mukaiseksi. 
6.6 PIMA-ilmoitus
Pilaantuneen maaperän ja pohjaveden kunnostamisesta on tehtävä ilmoitus (PIMA-il-
moitus). Ilmoituksen laatii ympäristöasiantuntija. Se jätetään ympäristöviranomaisel-
le 45 vrk ennen kunnostuksen aloittamista. Jos viranomainen ei 45 vrk kuluessa ole 
tehnyt päätöstä, työt voi aloittaa ilmoittajan omalla vastuulla. Myöhemmin annet-
tua päätöstä on kuitenkin noudatettava. Siksi useimmiten on tarkoituksenmukais-
ta odottaa ilmoituspäätöstä, vaikka sen antaminen kestäisi säädöksen tavoiteaikaa 
kauemmin.
PIMA-ilmoituksen voi tehdä ympäristöhallinnon verkkosivuilta löytyvillä lomak-
keilla11 tai vapaamuotoisena ilmoituksena ympäristönsuojeluasetuksen12 (YSA 25 §) 
11  www.ymparisto.fi/pimailmoitus 
12  Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta, 713/2014. 
http://www.finlex.fi/fi/laki/smur/2014/20140713
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mukaisesti. Ilmoituksen liitetään asiantuntijan laatima kunnostussuunnitelma, jossa 
määritellään tilaajan esittämät kunnostuksen tavoitteet ja työn sisältö. 
Ympäristöviranomainen tarkastaa ilmoituksen, pyytää tarvittaessa täydennyksiä 
sekä tekee päätöksen. Päätöksessä viranomainen antaa määräykset mm. pilaantuneen 
alueen kunnostamisesta, kunnostamisen tavoitteista maa-aineksen hyödyntämisestä 
ja tarkkailusta. Ilmoituksen jättäjä ja muut ympäristönsuojelulaissa13 (YSL 191 §) 
mainitut asianosaiset voivat hakea päätökseen muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta 
30 vrk:n kuluessa. Päätöksen sisältö voi siten muuttua, mikäli siitä valitetaan. Siksi 
merkittävissä kunnostuksissa kannattaa odottaa valitusajan umpeutumista. Vaasan 
hallinto-oikeuden päätöksestä voidaan edelleen valittaa Korkeimpaan hallinto-oi-
keuteen.
Vuonna 2014 voimaan tulleiden ympäristönsuojelulain ja -asetuksen mukaan pi-
laantuneen maa-alueen puhdistamisessa edetään pääsääntöisesti ilmoitusmenet-
telyllä. Useissa aiemmin julkaistuissa ympäristöhallinnon oppaissa on tältä osin 
vanhentunutta tietoa ympäristöluvan ensijaisuudesta. 
6.7 Toteutussuunnitelma
Toteutussuunnitelman laatii ympäristöasiantuntija tai urakoitsija. Siinä esitetään 
yksityiskohtaisesti kunnostuksen toteutustapa tai -tavat kunnostussuunnitelmassa 
esitetyille ja viranomaispäätöksessä määrätyille toimenpiteille. Tavanomaisissa hank-
keissa kunnostussuunnitelmassa (luku 6.5) voidaan esittää toteutussuunnitelmana 
sisältö, jota urakoitsija tarvittaessa täydentää ns. työmaasuunnitelmana. Urakoitsija 
hyväksyttää suunnitelmat kunnostuksen valvojalla.
Esimerkiksi kaivuun perustuvassa kunnostuksessa toteutussuunnitelma käsittää 
yksinkertaisimmillaan lyhyen kuvauksen kaivun suunnitellusta etenemisestä. Ku-
vaus työmaaliikenteen järjestämisestä ja välivarastointialueista, arvioidut kaivusy-
vyydet ja kaivujärjestys sekä täyttöjen tekeminen kuuluvat toteutussuunnitelmaan. 
Toteutussuunnitelma voidaan laatia myös siten, että se käsittää eri työvaiheet ja 
yksikköluettelon, jolloin sen perusteella voidaan kilpailuttaa urakoitsija. Joskus to-
teutussuunnitelma tulee toimittaa valvovalle viranomaiselle ennen työn aloittamista. 
Myös työturvallisuussuunnitelma laaditaan ennen kunnostuksen aloittamista.
Mikäli kyseessä on KVR-urakka, urakoitsijalla on kokonaisvastuu tavoitteiden 
saavuttamisesta. Urakoitsija laatii tällöin tarvittaessa tekemiensä tarkistustutkimuk-
siensa perusteella erikoistyöselityksen. Selitys liitetään kunnostus- tai toteutussuun-
nitelman liitteeksi. 
13  Ympäristönsuojelulaki, 527/2014
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6.8 Kunnostuksen toteutus ja urakointi
Tilaaja voi toimia hankkeen toteuttajana tai hän voi valita siihen urakoitsijan. Tilaaja 
nimeää kunnostukselle valvojan sekä työmaalle turvallisuuskoordinaattorin, joka 
voi olla esimerkiksi työmaalle nimetty valvoja. Tilaajan tulee myös huolehtia vel-
voitteistaan kuten verottajan kuukausittain vaatimista urakka- ja sen maksutiedoista. 
PIMA-hankkeen toteuttaminen sisältää mm. tarjouspyyntöjen, tutkimus- ja urak-
ka-asiakirjojen, sopimusten ja tilausten laatimisen. Työ poikkeaa tavanomaisesta 
maanrakentamisesta esimerkiksi maa-ainesten lajittelun ja analysoinnin, vastaanot-
topaikkojen valinnan ja työsuojelun suhteen. Valitusta kunnostusmenetelmästä riip-
puu, voidaanko kunnostuksen urakoitsijaksi valita tavanomainen maansiirtourakoit-
sija tai esimerkiksi in situ 14-kunnostuksen ollessa kyseessä tähän erikoistunut toimija. 
Urakoitsijalta on hyvä edellyttää aikaisempaa kokemusta vastaavista kunnostuksista. 
Urakoitsijoilta on vaadittava yhteiskunnallisten velvoitteiden suorittamisesta, va-
kuutuksista todistukset ja tarvittaessa vakuudet. Vakuudet ovat välttämättömiä, jos 
työn tulosta ei voida yksiselitteisesti todeta tai niiden saavuttaminen on epävarmaa.
Tilaajan on valittava kohteeseen parhaiten soveltuva urakkamuoto tai urakka-
muotojen yhdistelmiä (taulukko 6). Valinta tehdään urakkakyselyjen perusteella. 
Urakkasopimus tehdään aina kirjallisena. 
14  in situ -kunnostuksella tarkoitetaan menetelmää, jossa pilaantunutta maata ei kaiveta lainkaan ylös 
on-site -kunnostuksella tarkoitetaan menetelmää, jossa kaivettu maa-aines käsitellään kunnostetta-
vassa kohteessa 
off-site -kunnostuksella tarkoitetaan menetelmää, jossa maa-aines kuljetetaan kohteen ulkopuolelle 
käsiteltäväksi
Taulukko 6. PIMA-hankkeeseen soveltuvia urakkamuotoja.
Urakkamuoto
KVR-urakka KVR-urakointi tarkoittaa kokonaisvastuurakentamista. Voidaan 
puhua myös ”avaimet käteen” -urakointimallista. KVR-urakassa 
urakoitsija ottaa vastuun hankkeen suunnitelmista, järjestelyistä 
ja toteutuksesta. Se soveltuu PIMA-hankkeisiin, jos vaatimukset 
ja kohdetiedot ovat riittävät. Esimerkiksi in situ -kohteissa on 
syytä edellyttää urakoitsijan tekemiä omia tarkistustutkimuksia 
tarjoamansa menetelmän toimivuudesta sekä urakan laajuuden 
todentamiseksi. Siten tilaajan teettämien tutkimuksien 
kiistanalaisuus vältetään. Urakoitsija voi myös sitoutua kirjallisesti 
tilaajan teettämiin tutkimuksiin.
Kokonaishintaurakka Urakoitsijan esittämä hinta on sidottu tärkeimpien 
työsuoritteiden osalta tarjouksen määräluettelossa esitettyihin 
määriin. Urakoitsijalta pyydetään työsuoritteista yksikköhinnat. 
Niitä käytetään lopullisen urakkahinnan laskemiseen 
toetutuneiden suoritteiden mukaisesti.
Yksikköhintaurakka Koko urakka on jaettu työsuoritteisiin arvioituine määrineen. 
Urakoitsijat tekevät tarjouksensa yksikköhinnoista. Tarjouksen 
yksikköhinnat pyydetään yleensä niin, että ne sisältävät työmaan 
yhteis- ja yleiskustannukset. Urakan lopullinen hinta määräytyy 
toteutuneiden määrien perusteella.
Aikaveloitusperusteinen 
urakka
Urakan laskutus perustuu eri työvaiheille tai suoritteille 
tai kalustolle määritettyyn aikaveloitukseen. Tarjouksen 
yksikköhinnat pyydetään yleensä niin, että ne sisältävät työmaan 
yhteis- ja yleiskustannukset. Urakan lopullinen hinta määräytyy 
käytetyn työajan perusteella.
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6.9 Valvonta
Kunnostusta valvomaan nimetään ympäristöasiantuntija. Tilaaja valitsee ja nimeää 
valvojan. Useimmiten tilaaja hankkii työn konsulttipalveluna. Teknisesti vaativaan 
työhön voidaan erikseen nimetä myös rakennustöiden valvoja, mikäli katsotaan, 
ettei ympäristöasiantuntijalla ole riittävää rakennusteknistä asiantuntemusta. Koska 
työn laajuutta on vaikea arvioida tarkasti, valvojan palkkio perustuu yleensä tunti-
hintasopimukseen. 
Kunnostuksen valvoja on paikalla aina, kun pilaantunutta maata kaivetaan tai 
kuormataan. Hänen tehtävänään on mm. 
• varmistaa lupapäätöksessä asetettujen tavoitteiden ja määräysten toteutumi-
nen, 
• ohjata maa-aineksia oikeisiin vastaanottopaikkoihin, 
• laatia siirtoasiakirjat alueelta poistettaville materiaaleille, 
• ottaa työnaikaiset ja jäännöspitoisuusnäytteet sekä 
• huolehtia tulosten raportoinnista. 
6.10 Loppuraportti
Kunnostustyön valmistuttua kunnostuksen valvoja kokoaa loppuraportin, jossa on 
kuvattu työn toteutus, maaperän tila töiden päätyttyä sekä työn yhteydessä syntynei-
den jätteiden käsittely. Tavoitteena on varmistaa työlle asetettujen tavoitteiden saavut-
taminen. Loppuraportti on pysyvästi säilytettävä asiakirja. Sen ja muiden asiakirjojen 
säilyttämisestä kerrotaan tarkemmin asiaa käsittelevässä ympäristöoppaassa15.
Loppuraporttiin kootaan ympäristölupa- tai ilmoituspäätöksen edellyttämät tiedot 
hankkeesta. Loppuraportti toimitetaan alueen puhdistamista koskevan päätöksen 
tehneelle viranomaiselle. Sen toimittamiselle on annettu määräaika viranomaispää-
töksessä. 
Valvontaviranomainen tarkastaa loppuraportin ja varmistaa, että työ on tehty 
päätöksen edellyttämällä tavalla. Viranomainen voi myös pyytää täydennystä tai 
selvennystä loppuraportissa esitettyihin asioihin ennen raportin hyväksymistä. 
Viranomainen tallentaa loppuraportin perustiedot ympäristöhallinnon Maaperän 
tilan tietojärjestelmään (MATTI). Ilmoitusmenettelyn johdosta päätöksen antanut 
ympäristöviranomainen kirjoittaa loppuraportista lausunnon. Hanke päättyy, kun 
tilaaja on saanut viranomaiselta lausunnon, jossa kunnostushanketta koskeva raportti 
hyväksytään. 
15  Pilaantuneen maa-alueen kunnostuksen loppuraportti, Ympäristöopas 2010
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7   Viranomaismenettelyt 
PIMA-hankkeeseen liittyy sekä lakisääteisiä että muita viranomaismenettelyjä. Lisäksi 
viranomaisen tehtävänä on neuvoa ja tukea hankkeen toteutusta. Parhaaseen lopputu-
lokseen päästään, kun hankkeen tilaaja ja ympäristöasiantuntija toimivat aktiivisessa 
yhteistyössä viranomaisten kanssa koko hankkeen ajan. 
7.1 Ilmoitusmenettely
Useimmiten ympäristöviranomainen ratkaisee puhdistamista koskevan asian ilmoi-
tusmenettelyssä. Pilaantuneen maaperän kunnostukseen voidaan ryhtyä tekemällä 
siitä ns. PIMA-ilmoitus ELY-keskukselle tai Helsingissä ja Turussa kaupungin ym-
päristökeskukselle. Ilmoitus tehdään 45 päivää ennen kunnostuksen alkua. PIMA-il-
moitus laaditaan lomakkeelle16, johon liitetään mukaan kunnostussuunnitelma (luku 
6.5). Vaihtoehtoisesti ilmoituksen voi tehdä vapaamuotoisesti ympäristönsuojeluase-
tuksen (YSL 25 §) mukaisesti (713/2014) 17. 
Ympäristöviranomainen tekee ilmoituksen johdosta päätöksen, jossa annetaan 
määräyksiä työn toteutuksesta ja tavoitteista (YSL 136 §). Ilmoituksessa voidaan 
hyväksyä myös kunnostamisen yhteydessä kaivetun, haitta-aineita sisältävän maa-ai-
neksen hyödyntäminen kaivualueella. Ilmoituksen käsittelyaika on 45 vuorokautta, 
jonka jälkeen työt voi aloittaa omalla vastuulla, vaikka päätöstä ei olisi tehty. 
Rakentamisen yhteydessä tapahtuva maa-aineksen kaivu, jota ei tehdä alueen 
puhdistamistarkoituksessa, ei edellytä pilaantuneen maaperän puhdistamista kos-
kevaa ilmoitusta. Maa-ainesjätteen haltijan tulee tällöin huolehtia siitä, että yleisiä 
jätteisiin liittyviä velvoitteita noudatetaan. Ilmoituksen tarve on syytä tarkistaa val-
vontaviranomaiselta, jos kaivettujen maa-ainesten haitta-ainepitoisuudet ylittävät 
alemman ohjearvon. 
Rakentamisen (ml. kunnostaminen) yhteydessä kaivettujen maa-ainesten hyödyn-
tämisen periaatteista ja niihin liittyvistä viranomaismenettelystä on tarkoitus säätää 
tarkemmin valtioneuvoston asetuksella ja siihen liittyvällä ohjeistuksella.
7.2 Ympäristölupamenettely
Osa kunnostushankkeista vaatii ympäristöluvan. Ympäristöluvan tarpeen määritte-
lee ELY-keskus tai Helsingin tai Turun kaupungin ympäristökeskus. Lupahakemuk-
sen käsittelijänä on tällöin aluehallintovirasto (AVI).
Ympäristölupaa tarvitaan sellaisiin lähinnä kunnostushankkeisiin, joista kunnos-
tamisesta saattaa aiheutua vesistön pilaantumista tai naapurustolle kohtuutonta 
rasitusta (YSL 27 §). Ympäristölupapäätöksessä annetaan samankaltaisia määräyksiä 
kuin ilmoitusmenettelyn mukaisessa päätöksessä (YSL 136 §). Lisäksi lupamenette-
lyyn kuuluu tiedottamista ja asianosaisten kuulemista, mistä johtuen käsittelyaika 
on huomattavasti pidempi kuin ilmoitusmenettelyllä, käytännössä useita kuukausia.
 
16  www.ymparisto.fi/pimailmoitus
17  Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta, 713/2014.
http://www.finlex.fi/fi/laki/smur/2014/20140713
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7.3 Muut hyväksymismenettelyt
Riskinarvioinnista ja siihen liittyvästä puhdistustarpeen arvioinnista voi pyytää 
ELY-keskukselta erillisen lausunnon. Tämä voi olla tarpeen etenkin silloin, kun arvi-
oinnin perusteella todetaan, ettei kohteessa ole kunnostustarvetta. Arviointiin liittyvä 
lausuntopyyntö on vapaamuotoinen. 
Kunnostustyön valmistuttua kunnostuksen valvoja kokoaa loppuraportin. Ta-
voitteena on varmistaa työlle asetettujen tavoitteiden saavuttaminen sekä alueeseen 
liittyvien tiedon välittyminen ja säilyminen. Loppuraportti toimitetaan alueen puh-
distamista koskevan päätöksen tehneelle viranomaiselle. Ilmoitusmenettelyn johdos-
ta päätöksen antanut ympäristöviranomainen kirjoittaa loppuraportista lausunnon.
7.4 Vahinkotapaukset
Äkillisissä öljy- tai kemikaalivahinkotapauksissa pelastusviranomainen on vastuussa 
ympäristön puhdistushankkeen hoitamisesta kunnes vastuu akuuttien toimenpitei-
den jälkeen siirtyy tarvittaessa ympäristöviranomaiselle. 
Kuva: Ympäristöhallinnon kuvapankki, Riku Lumiaro
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8   Tiedottaminen ja viestintä
Viestinnän suunnittelu on osa PIMA-hanketta. Viestinnän syyt ja tavoitteet tulee määritellä 
selkeästi. On tunnistettava mm. mitä ihmiset haluavat tietää ja mitä viestintätapoja kan-
nattaa käyttää. Suunnittelussa tulee myös ottaa huomioon tiedotusvälineiden tarpeet. On 
syytä varmistaa, että tiedotusvälineillä on kaikki tarvittava tieto, jotta ne voivat kuvailla 
tilannetta totuudenmukaisesti.
8.1 Viestinnän toteutus
Viestinnän työnjaosta ja tavoista on sovittava ennen hankkeen alkamista. Tällöin on 
päätettävä, kuka johtaa viestintää ja minkä osa-alueen tiedottamisesta kukin osapuoli 
vastaa.
Viestinnän onnistumiselle tärkeää on ennakoiva lähestymistapa. Kun maape-
rän ja pohjaveden pilaantumista epäillään tai havaitaan, on parempi kertoa asiasta 
oma-aloitteisesti kuin odottaa, että asia tulee ilmi jotain muuta kautta kuten tiedo-
tusvälineiden välityksellä. Viestintä tulisi aloittaa heti kun riski on tunnistettu ja sen 
jälkeen tulisi tiedottaa aina, kun uutta tietoa on saatavilla. Jos uuden tiedon saaminen 
kestää pitkään, kannattaa välillä kertoa, että tutkimukset jatkuvat edelleen. Jotta 
viestintä olisi säännöllistä ja johdonmukaista, kannattaa tehdä viestintäsuunnitelma. 
Viestinnässä tulee ottaa huomioon myös kulttuuriset ja paikalliset erot kuten alueen 
virallinen kieli ja mahdollinen monikielisyys. Mahdollisuuksien mukaan tietoa tulisi 
tarjota vastaanottajien äidinkielellä. Kansallisuuksien ja kulttuurien välillä voi olla 
eroja myös siinä, millä tavoin ja mitä kanavia käyttäen viestintää kannattaa järjestää. 
Tiedottamisessa kannattaakin käyttää apuna paikallisia ihmisiä.
8.2 Viestijän valinta
Viestinnän toteuttajan valintaan on siten syytä kiinnittää huomiota ja miettiä, milloin 
on parempi käyttää omaa henkilökuntaa ja milloin ulkopuolista viestinnän ammat-
tilaista. Yleisötilaisuuksissa paikalla tulee olla päätöksiä tekeviä henkilöitä. Heidän 
läsnäolonsa viestittää yleisölle, että viestivä taho suhtautuu vakavasti käsiteltävään 
asiaan. 
Yleisön käsitys viestijän luotettavuudesta ja uskottavuudesta vaikuttaa merkittä-
västi viestinnän onnistumiseen. Aikaisemmissa yhteyksissä luotettavaksi osoittautu-
neeseen viestijään uskotaan helpommin. Siihen, miten luotettavaksi ja uskottavaksi 
yleisö kokee viestijän, vaikuttavat myös viestijän empaattisuus ja välittäminen, pä-
tevyys ja asiantuntemus, rehellisyys ja avoimuus, omistautuminen ja sitoutuminen. 
Viestinnästä vastuussa olevien henkilöiden on syytä olla hyvin tavoitettavissa.
8.3 Viestinnän avoimuus ja ymmärrettävyys
Viestinnässä on oltava rehellinen, suora ja avoin. On tärkeää kertoa, mitä tullaan 
tekemään ja toimia sen mukaisesti. Avoimella ja rehellisellä viestinnällä luodaan 
myönteistä työskentelyilmapiiriä. Sen avulla voidaan saavuttaa luottamus ja hyväk-
syntä toimenpiteille. 
Tavoitteena on auttaa ihmisiä ymmärtämään riskiä, siihen vaikuttavia tekijöitä 
ja mahdollisuuksia hallita riskiä. Viestintätilanteissa on tärkeää puhua selkeästi ja 
myötätuntoisesti. Monet ovat ensimmäistä kertaa tekemisissä elinympäristönsä pi-
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laantumisen kanssa. Ihmisille tuleekin tarjota riittävästi taustatietoja riskien ja riskin-
hallintatoimien ymmärtämiseksi. Viestinnässä tulee pyrkiä yksinkertaistamaan kieltä 
ja esitystä, mutta ei esityksen sisältöä. Ymmärrettävyyttä voi helpottaa visualisoimalla 
ja havainnollistamalla asiaa esimerkeillä tai vertauksilla. 
Puheessa ja kirjallisissa viesteissä tulee olla niin täsmällinen kuin mahdollista. 
Jos esimerkiksi lähialueella alkavan kunnostustyön vuoksi ikkunat tulisi pitää sul-
jettuina, tulee kertoa täsmällisesti, mitä aluetta ja millä aikavälillä määräys koskee, 
perustelut määräykselle ja miten ihmiset saavat tiedon, milloin ikkunoita voi jälleen 
pitää avoinna. 
8.4 Viestinnän vuorovaikutteisuus
Ihmisten kuuntelemisella ja pyrkimällä toimimaan niin, että ihmisten huolet otetaan 
huomioon toimenpiteitä suunniteltaessa, voidaan estää tai vähentää ahdistusta tai 
vihamielisyyden ilmenemistä. Huolenaiheet voivat koskea terveyttä ja ympäristön 
turvallisuutta sekä taloutta, mutta myös esimerkiksi prosessin oikeudenmukaisuut-
ta ja laillisuutta sekä esteettisiä seikkoja. Viestintä liittyy luontevasti osallistavaan 
suunnittelutapaan, jossa maallikoidenkin näkemyksiä kuunnellaan aidosti. Pelkän 
teknisen tiedon tarjoaminen voi herättää suuttumusta. Jos yleisö ottaa esille kohtee-
seen liittymättömiä huolenaiheita, niin heidät on ohjattava oikean tahon puoleen.
Ihmisten huolien huomioon ottamista voi olla esimerkiksi se, että kysytään aluksi 
ihmisiltä heidän toiveistaan alueen kunnostuksen suhteen. Kun kerrotaan toteutetta-
vaksi suunnitelluista toimenpiteistä, voidaan todeta, mihin heidän esittämiin toivei-
siin ne vastaavat ja millaisia lisätoimia tehdään, koska halutaan varmistua asioiden 
hoitamisesta oikein ja mahdollisimman pienin riskein. 18
18  Pilaantuneen maa-alueen riskinarviointi ja kestävä riskinhallinta. Ympäristöhallinnon ohjeita 6/2014.
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LIITE.  Keskeisiä ympäristönsuojelulain 
(527/2014) kohtia
1 luku Yleiset säännökset
5 § Määritelmät
Tässä laissa tarkoitetaan:
10) maaperällä maankuoren ylintä kerrosta, joka on kallioperän ja maanpinnan 
välissä ja muodostuu irtomaalajeista, orgaanisesta aineksesta, huokosvedestä ja -il-
masta sekä eliöistä;
11) pohjavedellä maa- tai kallioperässä olevaa vettä;
12) pohjavesialueella geologisin perustein rajattavissa olevaa aluetta, jolla sijaitseva 
maaperän muodostuma tai kallioperän vyöhyke mahdollistaa merkittävän pohjave-
den virtauksen tai vedenoton;
2 luku Yleiset velvollisuudet ja periaatteet
16 § Maaperän pilaamiskielto
Maahan ei saa jättää, päästää tai sijoittaa jätettä tai muuta ainetta taikka eliöitä tai 
pieneliöitä siten, että seurauksena on sellainen maaperän laadun huononeminen, 
josta voi aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle, viihtyisyyden mel-
koista vähentymistä tai muu niihin verrattava yleisen tai yksityisen edun loukkaus 
(maaperän pilaamiskielto).
17 § Pohjaveden pilaamiskielto
Ainetta, energiaa tai pieneliöitä ei saa panna, päästää tai johtaa sellaiseen paikkaan 
tai käsitellä siten, että 
1) tärkeällä tai muulla vedenhankintakäyttöön soveltuvalla pohjavesialueella poh-
javeden laadun muutos voi aiheuttaa vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle 
taikka pohjaveden laatu voi muutoin olennaisesti huonontua; 
2) toisen kiinteistöllä olevan pohjaveden laadun muutos voi aiheuttaa vaaraa tai 
haittaa terveydelle tai ympäristölle taikka tehdä pohjaveden kelpaamattomaksi tar-
koitukseen, johon sitä voitaisiin käyttää; tai 
3) toimenpide vaikuttamalla pohjaveden laatuun muutoin saattaa loukata yleistä 
tai toisen yksityistä etua (pohjaveden pilaamiskielto).
Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä sellaisista 1 mo-
mentissa tarkoitetuista aineista, jotka ovat ympäristölle ja terveydelle vaarallisia ja 
joiden päästäminen suoraan tai epäsuorasti pohjaveteen on kielletty. 
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14 luku Pilaantuneen maaperän ja pohjaveden 
puhdistaminen
133 § Maaperän ja pohjaveden puhdistamisvelvollisuus
Se, jonka toiminnasta on aiheutunut maaperän tai pohjaveden pilaantumista, on 
velvollinen puhdistamaan pilaantuneen maaperän ja pohjaveden (pilaantunut alue) 
siihen tilaan, ettei siitä voi aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle.
Jos maaperän pilaantumisen aiheuttajaa ei saada selville tai täyttämään puhdista-
misvelvollisuuttaan, ja jos pilaantuminen on tapahtunut alueen haltijan suostumuk-
sella tai hän on tiennyt tai hänen olisi pitänyt tietää alueen tila sitä hankkiessaan, 
on alueen haltijan puhdistettava alueen maaperä siltä osin kuin se ei ole ilmeisen 
kohtuutonta. Alueen haltija vastaa samoin edellytyksin myös pilaantuneen pohja-
veden puhdistamisesta, jos pilaantuminen on johtunut kyseisen alueen maaperän 
pilaantumisesta.
Jollei pilaantuneen alueen haltijaa voida velvoittaa puhdistamaan pilaantunut-
ta maaperää, kunnan on selvitettävä maaperän puhdistamistarve ja puhdistettava 
maaperä.
134 § Velvollisuus ilmoittaa pilaantumisen vaarasta
Jos maaperään tai pohjaveteen on päässyt jätettä tai muuta ainetta, joka saattaa ai-
heuttaa pilaantumista, on aiheuttajan välittömästi ilmoitettava siitä valvontaviran-
omaiselle.
135 § Selvitysvelvollisuus ja puhdistamistarpeen arviointi
Jos on aihetta epäillä maaperän tai pohjaveden pilaantumista, puhdistamisesta 133 §:n 
mukaan vastuussa olevan on selvitettävä alueen pilaantuneisuus ja puhdistamistarve. 
Selvitys on toimitettava valtion valvontaviranomaiselle.
Jos puhdistamisesta vastuussa oleva ei huolehdi 1 momentin mukaisesta selvi-
tysvelvollisuudestaan, valtion valvontaviranomainen voi määrätä puhdistamisesta 
vastuussa olevan täyttämään velvollisuutensa. Määräys annetaan noudattaen, mitä 
18 luvussa säädetään.
Pilaantuneen maaperän ja pohjaveden puhdistamistarpeen arvioinnissa on otetta-
va huomioon pilaantuneen alueen, sen ympäristön ja pohjaveden nykyinen tai tuleva 
käyttö sekä pilaantumisesta terveydelle tai ympäristölle mahdollisesti aiheutuva 
vaara tai haitta.
Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä eri maankäyttö-
tarkoitukset huomioon ottaen suurimmista sallituista maaperässä olevien haitallisten 
aineiden pitoisuuksista sekä haitallisten aineiden pitoisuuksista pilaantuneisuuden 
ja puhdistamistarpeen arvioimiseksi.
136 § Päätös pilaantuneen maaperän ja pohjaveden puhdistamisesta
Maaperän ja pohjaveden puhdistamiseen pilaantuneella alueella sekä puhdistamisen 
yhteydessä kaivetun maa-aineksen hyödyntämiseen kaivualueella tai poistamiseen 
toimitettavaksi muualla käsiteltäväksi voidaan ryhtyä tekemällä siitä ilmoitus valtion 
valvontaviranomaiselle, jos puhdistaminen ei 4 luvun nojalla edellytä ympäristölu-
paa. Ilmoitus on tehtävä hyvissä ajoin, kuitenkin viimeistään 45 vuorokautta ennen 
puhdistamisen kannalta olennaisen työvaiheen aloittamista.
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Valtion valvontaviranomainen tarkastaa ilmoituksen ja tekee sen johdosta pää-
töksen. Päätöksessä on annettava tarvittavat määräykset pilaantuneen alueen puh-
distamisesta, puhdistamisen tavoitteista ja maa-aineksen hyödyntämisestä sekä 
tarkkailusta. Pilaantuneen alueen puhdistamisen on katettava toimet, jotka ovat 
tarpeen pilaavien aineiden poistamiseksi, vähentämiseksi, leviämisen estämiseksi 
tai hallitsemiseksi. Päätös annetaan julkipanon jälkeen, ja siitä on tiedotettava siten 
kuin 84 §:ssä säädetään ympäristölupapäätöksen antamisesta ja 85 §:ssä päätöksestä 
tiedottamisesta.
Ilmoituksesta ja sen johdosta tehtävästä päätöksestä voidaan antaa tarkempia 
säännöksiä valtioneuvoston asetuksella. Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa 
tarkempia säännöksiä myös pilaantuneen maa-aineksen käsittelystä ja eristämisestä, 
puhdistamisen teknisistä vaatimuksista sekä tarkkailusta ja valvonnasta.
137 § Puhdistamisesta määrääminen
Valtion valvontaviranomaisen on määrättävä pilaantuneen maaperän tai pohjaveden 
puhdistamisesta, jollei puhdistamisesta 133 §:n mukaan vastuussa oleva ryhdy siihen. 
Määräys annetaan noudattaen, mitä 18 luvussa säädetään. 
Viranomainen voi 1 momentissa tarkoitetussa päätöksessään samalla määrätä 
muista tarpeellisista toimista, joihin on ryhdyttävä ympäristön tilan palauttamiseksi 
ennalleen tai aiheutuneen haitan vähentämiseksi tai poistamiseksi. Jos pohjavesi on 
merkittävästi pilaantunut, viranomaisen on määrättävä puhdistamisesta vastuussa 
oleva ryhtymään eräiden ympäristölle aiheutuneiden vahinkojen korjaamisesta an-
netussa laissa (383/2009) tarkoitettuihin korjaaviin toimiin. 
138 § Toimivallan siirto kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle
Ympäristöministeriö voi kunnan hakemuksesta ja kuultuaan valtion valvontaviran-
omaista ja valtion ympäristölupaviranomaista päättää, että pilaantunutta maaperää 
ja pohjavettä koskevissa tässä luvussa tarkoitetuissa asioissa, lukuun ottamatta 133 
§:n 3 momenttia, toimivaltaisena viranomaisena toimii kunnan ympäristönsuojeluvi-
ranomainen. Edellytyksenä toimivallan siirtämiselle on, että kunnan ympäristönsuo-
jeluviranomaisella on riittävä asiantuntemus tehtävien asianmukaiseksi hoitamiseksi 
ja toimivallan siirrolla voidaan parantaa toiminnan tehokkuutta tai aikaansaada 
tasapainoinen työnjako viranomaisten kesken. Ennen toimivallan siirtoa koskevan 
päätöksen tekemistä valtion valvontaviranomaisessa vireille tulleet asiat käsitellään 
loppuun valtion valvontaviranomaisessa. 
Toimivalta voidaan siirtää määräajaksi tai toistaiseksi. Päätöstä voidaan muuttaa, 
jos toimivallan siirtämisen edellytyksiä ei enää ole. Ennen toimivallan siirtoa koske-
van määräajan päättymistä tai ennen toimivaltaa koskevan päätöksen muuttamista 
kunnan ympäristönsuojeluviranomaisessa vireille tulleet asiat käsitellään loppuun 
kunnan ympäristönsuojeluviranomaisessa.
139 § Selontekovelvollisuus maa-alueen luovutuksen yhteydessä
Maa-alueen luovuttajan tai vuokraajan on esitettävä uudelle omistajalle tai haltijalle 
käytettävissä olevat tiedot alueella harjoitetusta toiminnasta sekä jätteistä tai aineista, 
jotka saattavat aiheuttaa tai ovat aiheuttaneet maaperän tai pohjaveden pilaantumis-
ta, sekä alueella mahdollisesti tehdyistä tutkimuksista tai puhdistustoimenpiteistä.
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